



Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.5.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788**

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 788/1, 390 02 Tábor
zastoupení: Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy
IČ: 60064781
DIČ: CZ60064781
bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Daniel Tibitanzl

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): Daniel Tibitanzl

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zastoupení: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958
bankovní spojení: 3209301/0100, KB Tábor
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Antonín Fišer, jednatel společnosti, tel.č.: 602 452 162
Ing. Marian Petráněk, stavbyvedoucí, tel.č.: 727 848 033

Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2018 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Rekonstrukce školního statku VOŠ a SZeŠ Tábor“. V souladu s ustanovením čl.XVII. Změny a ukončení smlouvy odst.1 se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.2, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

SMLOUVA O DÍLO

II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nepředpokladatelných nutných technologických postupů při stavbě se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č.2., č.4. a č.5.:

- vícepráce dle ZL č.2. – tepelné čerpadlo a zemní práce kolektoru – ve výši 268.291,13 Kč bez DPH (po započtení víceprací ve výši 876.861,- Kč bez DPH a méněprací ve výši 608.569,87 Kč bez DPH) – v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.4. – nátěry stávající ocelové konstrukce haly – ve výši 301.385,67 Kč bez DPH - v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- vícepráce dle ZL č.5. – protipožární nátěry ocelového vestavku – ve výši 156.948,96 Kč bez DPH - v souladu s § 22 odst.6 a) zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna čl.IV.odst.2.:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 0. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Celková cena dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH:	16,634.399,- Kč
DPH z celkové ceny:	3,493.224,- Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 vč. DPH:	20,127.623,- Kč

3. Znění dle dodatku č.2:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 0. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši (zaokrouhledno na celé Kč):

Nová cena včetně dodatku č.2 bez DPH:	17,361.025,- Kč
DPH z celkové ceny:	3,645.815,- Kč
Nová celková cena včetně dodatku č.2 vč. DPH:	21,006.840,- Kč

- Vícepráce za dílo v dodatku č.2 činí: 1,335.195,60 Kč bez DPH
- Méněpráce za dílo v dodatku č.2 činí: 608.569,87 Kč bez DPH
- Rozdíl – navýšení + 726.625,76 Kč bez DPH

V. Závěrečné ustanovení

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel a 2 dodavatel.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

SMLOUVA O DÍLO

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Táboře, dne: 15. 10. 2018

V Táboře, dne: 15. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Blažena Hořejší, ředitelka

.....
Ing. Jaroslav Straka, jednatel