

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Zastoupení
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Webové stránky: [REDACTED]
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: PROUNI CZ s.r.o.
Se sídlem: Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupení: [REDACTED]
IČO: 29018293
DIČ: CZ29018293
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Webové stránky: [REDACTED]
Datová schránka: etzmatj
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C 160297.
(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „PROUNI“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO evidenční číslo: 208/2017

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 08.08.2017 Smlouvu o dílo č. 208/2017, když předmětem této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) na stavbu „Přístavba tělocvičny a učeben k budově ZŠ a MŠ Palachova 337, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“).

3. Předmět dodatku

3.1. Obě smluvní strany se dnešního dne dohodli na následujícím doplnění a změnách předmětné Smlouvy o dílo:

3.1.1. Článek 1. Předmět smlouvy, předmět díla se doplňuje o odstavec 1.10 s následujícím zněním:

10.1. Smluvní strany se, s ohledem na probíhající změnu územního plánu č.4 města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dohodly, že dílo v rozsahu uvedeném čl. 1. této smlouvy o dílo může být rozděleno na samostatné dílčí etapy, a to „Přístavba tělocvičny“ a „Nástavba učeben“ a „Změna vnitřních dispozic jídelny“.

3.1.2. Odstavec 2.1 SoD se celý nahrazuje následujícím novým zněním:

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících dílčích termínech plnění:

Pro část díla „Nástavba učeben“

2.1.1. Dokončení kompletní PD pro sloučené územní a stavební řízení do 30.08.2018

2.1.2. Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr do 30.08.2018

Pro část díla „Změna vnitřních dispozic jídelny“

2.1.3. Dokončení kompletní PD pro sloučené územní a stavební řízení do 30.07.2018

2.1.4. Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr do 30.07.2018

Pro část díla „Přístavba tělocvičny“

2.1.4. Dokončení kompletní PD pro sloučené územní a stavební řízení do 90 dnů od účinnosti změny územního plánu dle odstavce 10.1. SoD.

2.1.5. Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr do 180 dnů od účinnosti změny územního plánu dle odstavce 10.1. SoD.

3.1.3. Odstavec 3.1 SoD se celý nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. Cena za vypracování PD je pevná a konečná v době plnění a činí:

3.1.1. pro část díla „Nástavba učeben“ za plnění dle odstavců 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy

670.200 Kč bez DPH

140.742 Kč 21% DPH

760.942 Kč včetně DPH 21%

3.1.2. pro část díla „Změna vnitřních dispozic jídelny“ za plnění dle odstavců 2.1.3. a 2.1.4. této smlouvy

47.000 Kč bez DPH

9.870 Kč 21% DPH

56.870 Kč včetně DPH 21%

3.1.3. pro část díla „Přístavba tělocvičny“ za plnění dle odstavců 2.1.5. a 2.1.6. této smlouvy

1.281.400 Kč bez DPH

269.094 Kč 21% DPH

1.550.494 Kč včetně DPH 21%

3.1.4. pro celé kompletní dílo „Přístavba tělocvičny a učeben k budově ZŠ a MŠ Palachova 337, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ za plnění dle odstavců 2.1.1. až 2.1.6. této smlouvy

<i>položka</i>	<i>Popis</i>	<i>částka v Kč</i>
<i>1</i>	<i>původní sjednaná cena dle SoD</i>	<i>1 951 600,00</i>
	<i>vícepráce - „Změna vnitřních dispozic jídelny“</i>	<i>47 000</i>
	<i>CENA DÍLA CELKEM bez DPH</i>	<i>1 998 600,00</i>
	<i>DPH 21%</i>	<i>419 706,00</i>
	<i>CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH</i>	<i>2 418 306,00</i>

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech a to po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 4.4. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 4.5. O uzavření této Smlouvy a o schválení jejího textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Radá Města dne 27.9.2018 – zápis č. 197, bod 3.2
- 4.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.