



Dodatek č. 2 S180/2018/0147/OIV a S980/2018/0019/OIV

ke Smlouvě o dílo č. S 180/2017/0136/OIV a S980/2017/0027/OIV

„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“



Objednatel: Městská část Praha 2
 Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
 IČ: 000 63 461
 DIČ: CZ00063461
 Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Michael Grundler, místostarosta
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
 Tel: 236 044 249 (oddělení investic)
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.
 Zapsaný: V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
 Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
 IČ: 26419823
 DIČ: CZ26419823
 Zastoupený:
 Bankovní spojení: ČS a.s. číslo účtu 2281352/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
 tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.11.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
 24.7.2018

I.

Dne 27.11.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.7.2018, jejímž předmětem je vybudování klimatizace, výměna oken a oprava fasády v objektu Karlovo náměstí 7/325., Praha 2 – Nové Město, dále jen SoD.

II.

1. S odkazem na Změnový list č. 14, uvedený v Příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně SoD takto:

– v Článku II. Doba plnění, odst. 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) SoD se bod 2.1.3. nahrazuje novým zněním, a to takto cit.:

„2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení všech stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) (včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 280 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.“.

2. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 14

V Praze, dne: 10. 10. 2018

z [redacted]

Ing. Michael Grundler
místostarosta



V P [redacted]

Za OP: Mgr. Jan Bureš

[redacted]

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ
RMČ č. 778 ze dne 24. 9. 2018

vedoucí odboru majetku a investic

..... [redacted]

Nehodící se škrtněte

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 14			Datum: 14.8.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Prodloužení termínu do 15.10.2018 z důvodu					
Likvidace azbestu ze střechy S2, který byl potvrzen laboratorním rozbořem a nutností zajištění úkonů s ohledem na požadavky stanovené zákonem č.258/2000 Sb.					
Provedení vyrovnání podkladů vnitřní dvorní fasády, tato nutnost byla zjištěna při odstraňování nesoudržných starých omítek					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Město: Městská část Praha 2		
Důvod: změna termínu	záměr objednatele	opomenutí projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.14					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 14.8.2018		
Předkládá: Cetus Plus a.s., Píseňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:				
AUSTIS s.r.o.	D – Plus, Projektové a inženýrská a.s.				
	Správa neovoby Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 Matějka Daňošová správa neovoby Praha 2, a. s.				