



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Záchytné parkoviště Přístavní - PD“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

ARCH – STUDIO s.r.o., Vojanova 590/26, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Arch. Valery Khristyuk

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 27625508

DIČ: CZ27625508

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V průběhu projektové přípravy dochází z důvodu územního plánu ke změně názvu a charakteru stavby na „**Hromadný parking Přístavní**.“ Z tohoto důvodu je nutno provést změnu u všech již provedených dokumentů a nové obeslání dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí. Na základě těchto skutečností dochází proto k úpravě termínu dokončení a odevzdání projektové dokumentace uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:



1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2018.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Dalibor Dařílek
Vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel

.....
Jednatel společnosti
Zhotovitel