

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rekonstrukce komunikace Velká Hradební“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V průběhu stavby bylo nutno provést navíc výškovou úpravu hydrantu ve vozovce v prostoru křižovatky Velká Hradební x Bratislavská. Současně došlo k prodloužení nově instalovaného silničního zábradlí o 22,4 m a ke změně výměry výměny obrub o 92,15 m u silničních obrub a 56,0 m u zahradních obrub. Dále byla dlažba pro nevidomé šedivé barvy nahrazena za kontrastní červenou a byl rozšířen rozsah pokládky zámkové dlažby o 55,91 m². Upřesněn byl i rozsah zemních prací na II. etapě a bylo rozhodnuto o ustoupení od realizace dopravních zvýrazňujících knoflíků v přechodech pro chodce.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	4 668 557,05 Kč	980 396,98 Kč	5 648 954,03 Kč
Dodatek č. 1	323 032,00 Kč	67 836,72 Kč	390 868,72 Kč
Dodatek č. 2:			
Méněpráce	- 83 743,00 Kč	- 17 586,03 Kč	- 101 329,03 Kč
Vícepráce	338 011,00 Kč	70 982,31 Kč	408 993,31 Kč
Cena za dílo celkem	5 245 857,05 Kč	1 101 629,98 Kč	6 347 487,03 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „šestmilionůtřistačtyřicetsedmkoruntřithaléře“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 577 300,00 Kč bez DPH (698 533,00 Kč s DPH), z toho tímto dodatkem číslo 2 se částka oproti původní ceně navýší o 254 268,00 Kč bez DPH (307 664,28 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a
majetku MmÚ
Objednatel

.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
Zhotovitel

Přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací