

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 051–A /18 ze dne 28. 8. 2018

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

JELÍNEK – stavby a sanace s.r.o.

se sídlem: Mělnická 157, 277 15 Tišice

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem

IČ: 24284157

DIČ: CZ24284157

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 192824

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Dílem se dle čl.1 smlouvy rozumí „**Rekonstrukce příjezdové cesty v areálu Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem pro objednatele.

Čl. 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém protokolu ke smlouvě, který je přiložen k tomuto dodatku. Po započtení víceprací se smluvní strany při zachování smlouvou dohodnutého termínu dokončení a předání díla objednateli dohodly na **zvýšení ceny díla o 248 585,10 Kč bez DPH.**

Důvodem těchto změn na díle jsou drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu prováděných prací po odkrytí svrchní vrstvy komunikace a které jsou pro funkčnost prováděného díla nezbytné. Dále při demontáži stávající světél podél příjezdové komunikace, byl zjištěn jejich nevyhovující stav, související s degradováním spodních částí svítidel, proto bude přistoupeno k jejich celkové výměně.

2. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 4, bodu 4.1 smlouvy mění a nově zní takto:

4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a činí **2 880 623,16 Kč bez DPH**. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.

3. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle se stává vedle dokumentů uvedených v bodu 12.9.smlouvy nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle.

V Praze dne 16. 10. 2018

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

JELÍNEK – stavby, sanace s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted] jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráce a méněpráce

Stavba: Rekonstrukce příjezdové cesty v areálu Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice

Datum: 10/2018

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel: JELINEK - stavby, sanace s.r.o.

VÍCEPRÁCE

MJ CENA CELKEM

1	Ukončení a dodláždění žulových kostek u AcoDrainů u depanda	kpl			
2	Odvodňovací žlab ACO V150 S, kompl. vč. doplňků	ks			
3	Dodávka nového kanalizačního poklopu, vč. osazení	ks			
4	Vyrovnání a obetonování stávajících poklopů	ks			
5	Napojení na stávající kanalizaci (spod. drén) DN 160	m			
6	kanalizační vpust'	ks			
7	a ruční výkop a zához hut.	m3			
8	Posun a rozšíření AcoDrainů u brány k zámku dl.15m DN 160				
9	dren 5m + výkop a obetonování				
10	Rozebrání stávajícího obrubníku a jeho naklopení, vč. části chodníku k depandancím	m			
11	přeložení zámkové dlažby	m			
12	Napojení stávajícího uličního odvodnění (před branou do zámku) do první vsakovací jámy (za branou do zámku)	m			
13	Napojení ul. vpustí do dešťové kanalizace u květinového záhonu vč. ručního výkopu + záhozu	m3			
14	Položení chrániček do elipsy květinového záhonu DN 110 od každé strany přístupové cesty	bm			
15	Dispoziční úpravy květinového záhonu - zmenšení a nutné doložení a ohraničení záhonu větším rozměrem žulových kostek, vč. práce	m			
Osvětlení:					
16	Montážní práce včetně nákladů na dopravu	m/j			
17	kabel CYKY 3Cx1,5	m			
18	kopoflex 40	m			
19	svítidlo nájezdové podél obrubníků + LED zdroj 4,5W IDEAL LUX Cecilia F11 Big	ks			
20	zásuvka ke stromku, spojka na přívod, drobný montážní materiál	kpl			
21	revizní zpráva	kpl			
22	rozvodnice k živému plotu v krytí IP68 komplet, včetně konstrukce (jištění, přijmače pro dálkové ovládání, stykače, relé, soumrakový spínač, dálkové ovládání, chránič, drobný materiál pro rozvodnici)	ks			
Celkem za osvětlení:					
Zemní práce:					
23	Hloubení rýhy ručně do hloubky 0,3m	m3			
24	Zásyp jam šachty	m3			
25	Ruční bourání v prostoru výkopu vč.prostupů	kpl			
Cena za zemní práce:					

CENA víceprací celkem:

MÉNĚPRÁCE

1	D+M elektroinstalace osvětlení cesty (provedena pouze demontáž, budou osazena nová nájezdová světla)	ks				
2	D+M vsakovací jámy - nově svedeno pod květinový záhon	ks				č
3	Úprava květinového záhonu - zmenšení elipsy	kpl				Kč

CENA méněprací celkem:

_____ Kč

Cenový rozdíl bez DPH

248 585,1 Kč

V Praze dne 4.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....
 JELÍNEK - stavby, sanace s.r.o.