

## Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

# Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 007

### 1. Objekt a oddíl stavby: **SS 08.2 – Stavební část strojovny**

**2. Zpracovatel změnového listu:** Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,  
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. emailová komunikace. (příloha č. 1)

---

### 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

#### A) méněpráce

4.1. Příčiny změny: Projekt strojovny – stavební část předpokládal vložení izolačních pásů do pracovních spár při betonáži dna a stěn podzemní strojovny. Dle odborného sdělení dodavatele technologie je izolace z důvodu nízké hladiny podzemní vody v těchto místech nevhodná a zadržaná zemní vlhkost a případný průsak dešťové vody by mohla vést k deformaci vnitřní plastové nádrže strojovny.

4.2. Popis změny: Dodavatel technologie doporučil těsnění v pracovních spárách vypustit.

4.3. Návrh řešení: Projektované těsnění nebude do pracovní spáry vloženo.

### 5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 2)

### 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 0,- Kč bez DPH

snížení o: -6641,- Kč bez DPH

*Datum:* 10. 10. 2018

---

**Ing. Tomáš Puff**  
zpracovatel ZL

---

**Ing. Pavel Kollár**  
předseda představenstva

## 7. Rekapitulace nákladů

| Popis položek                 | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|-------------------------------|--------------|------------|
| ÚSPORA v rámci řešené změny   | -6641        | -8036      |
| NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny | 0            | 0          |
| CELKEM                        | -6641        | -8036      |

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

*Datum:* 10. 10. 2018..

\_\_\_\_\_  
**Ing. Arch. Iva Seitzová**  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

*Datum:* 10. 10. 2018..

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Švančar**  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

*Datum:* 10.10..2018

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jaromír Škopek**  
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.