

Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 004

1. Objekt a oddíl stavby: SO 05 – Vodovodní přípojka

2. Zpracovatel změnového listu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: str. 933937. (příloha č. 1)

3.2. kontrolní den: (běžný) KD ze dne 3.7.2018 číslo bodu 4

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

A) vícepráce

4.1. Příčiny změny: Investor dodatečně požaduje instalaci pítka.

4.2. Popis změny: Pro instalaci pítka je potřebné zřídit přípojku pitné vody a kanalizaci. Vzhledem k tomu, že z pítka neodtéká splašková voda, je kanalizace svedena do nové vsakovací jímky

4.3. Návrh řešení: Stavební připravenost pro montáž pítka se skládá z vsazení odbočky do potrubí přípojky pitné vody, osazení ventilu – zákopová souprava, potrubí pro napojení pítka a s tím spojený výkop a zásyp rýhy, pažení, obsyp potrubí pískem. Zřízení vsakovací jímky na odpadní vodu z pítka: výkop šachty, výkop rýhy, pažení, osazení roury PVC Dn 400 a její vyplnění lomovým kamenem 16/32, montáž odpadního potrubí Dn 110 z pítka do vsaku a hutněný zásyp a základ pro osazení pítka.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 2)

5.2. Fotodokumentace (příloha č. 3)

5.3. Potvrzení objednávky (příloha č. 4)

5.4. Geodetické zaměření (příloha č. 5)

5.5. Kopie faktury lomový kámen 16/32 (příloha č. 6)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 52611,- Kč bez DPH

snížení o: 0,- Kč bez DPH

Datum: 12. 10. 2018

Ing. Tomáš Puff
zpracovatel ZL

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	52611	63659
CELKEM	52611	63659

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Jan Švančar
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 12.10..2018

Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.