

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. sml. obj.: E618-S-98/2018/PH; č. sml. zhot.: 18001, uzavřené dne 16.01.2018  
(dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **IXPROJEKTA s.r.o.**

se sídlem Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupená **Ing. Jiřím Šiprem**, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby  
**„Parametrizace sítě GSM-R“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínu ukončení Díla. Důvodem pro změnu termínu ukončení Díla jsou dodatečné požadavky na doplnění dokumentace pro územní souhlas, požadované místně příslušným Stavebním úřadem Městské části Praha 2, pro zajištění vydání územního souhlasu pro provozní soubor „PS 201 Optimalizace BTS Praha hl. n.“ předmětné stavby.

Žádost o územní souhlas byla na příslušný stavební úřad podána dne 11.08.2018, dne 05.09.2018 byl obdržen požadavek stavebního úřadu na doplnění příslušné dokumentace. Uvedený požadavek na doplnění dokumentace vyžaduje dodatečné zajištění dalších stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Vzhledem k výše uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-98/2018/PH; č. zhot.: 18001, ve znění dodatku č. 1, následovně:

## 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy	Návrh na úpravu repeaterů Návrh na optimalizaci Praha hlavního nádraží	-
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy	Návrh na pokrytí budov a jednání optimální varianty	-
3. ukončení díla	do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy	Předání celého díla	-

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **145 308,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 6 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **48 436,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 11 měsíců** od účinnosti Smlouvy, fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **48 436,- Kč** předloží zhotovitel **současně při předání a převzetí celého díla, nikoliv však později než do 09.12.2018..**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-98/2018/PH; číslo smlouvy zhotovitele: 18001, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13-09-2018


V Brně dne 10.09.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Hofhánzl  
ředitel  
Stavební správa západ



Ing. Jiří Šipr  
prokurista společnosti  
IXPROJEKTA s.r.o.

