

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/004274

č. smlouvy zhotovitele: -

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

morez stavební s.r.o.

se sídlem Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň

zastoupená Tomášem Hradeckým, Monikou Hradeckou

IČO: 29115850]

DIČ: CZ29115850

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25986

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.09.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/004274), jejímž předmětem je realizace stavby „**2. ZŠ – obnova izolace a výměna anglických dvorků**“ dle dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou MV ARCHIKON spol. s r.o., IČO: 25243195, M. Horákové 2, 326 00 Plzeň a podmínek zadavatele obsažených v této smlouvě a jejích přílohách, která řeší výměnu osmi stávajících anglických dvorků u objektu 2. ZŠ a provedení dešťové kanalizace pro jejich odvodnění s napojením na stávající potrubí, suterénní okna osazená do anglických dvorků jsou již vyměněna za plastová (dále jen „smlouva“).

1.2. Jelikož v průběhu provádění díla došlo opětovně k potřebě provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel nemohl předvídat, přestože jednal s náležitou péčí, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II.

Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací v rozsahu a způsobem dle změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění všech jejích dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů bez DPH: 82.324,36,- Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH: 461.798,47 Kč

DPH bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

2.3. Vzhledem k rozsahu stavebních prací dle čl. II odst. 2.1 tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III odst. 3.1 smlouvy, a to tak, že dílo dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků bude dokončeno v níže uvedených termínech:

- dokončení veškerých stavebních prací, předání díla bez vad a nedodělků a předání veškeré související dokumentace: **nejpozději do 15.12.2016**

V případě nejasností či nesouladu údajů mezi údaji uvedenými v samotném textu dodatku a jeho přílohách, platí termíny realizace dosud nerealizovaných stavebních prací uvedené v samotném textu dodatku.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 a č. 2

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 07.11.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Tomáš Hradecký
jednatel společnosti