

## **Dodatek č.1 k**

# **SMLOUVĚ O DÍLO č.14/2018**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava  
Zastoupen: Michalem Jiráskou, ředitelem  
IČ: 00016772  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

##### **2. David Žiga**

Se sídlem: Mezi Trhy 137/6, 74601 Opava  
Zastoupena: David Žiga  
IČ: 87003554  
DIČ: CZ7808095482  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
David Žiga, tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se dohodli, z důvodu nepředvídatelných komplikací souvisejících s opravou přípojky č.2 a v souladu s článkem XVII. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 6. 2018 (dále jen „smlouva“).

### **II.**

#### **Článek IV. bod 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

### **III.**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 16.10.2018

V Opavě. dne 16.10.2018

---

za objednatele  
Mgr. Michal Jiráška  
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

---

za zhotovitele  
David Žiga  
Mezi trhy 137/6 Opava 74601