



TSKRP000LGUY

**DODATEK č. 1****ke smlouvě o dílo**

**„Oprava střední římsy na mostě Liberecká – Davídkova (X 659), Praha 8“**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/6300/0040

číslo smlouvy zhotovitele: 170075/ dod.1

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

[REDAKCE]  
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: [REDAKCE] ddělení mostů

**2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.**

U Klubu 1741/ 5, 143 00, Praha 4- Modřany

[REDAKCE]  
DIČ: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 146028

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer

**II.****Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 17. 3. 2017 „Oprava střední římsy na mostě Liberecká – Davídkova (X 659), Praha 8“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu nutnosti dodání a montáže nových svodidlových pásnic, které nebylo zahrnuto v předmětu díla.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnový list - soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Původní cena bez DPH:                    | 3 071 965,00Kč |
| DPH 21 %:                                | 645 112,65Kč   |
| Původní cena vč. DPH:                    | 3 717 077,65Kč |
| Cena víceprací dle č. 1 bez DPH:         | 130 200,00Kč   |
| DPH 21%:                                 | 27 342,00Kč    |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 157 542,00Kč   |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:    | 3 202 165,00Kč |
| DPH 21/%                                 | 672 454,65Kč   |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:    | 3 874 619,65Kč |

### IV.

#### Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. [REDAKCE] Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. [REDAKCE] Sb.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  - Změnový list č. 1
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 11. 10. 2018

V Praze dne:

Objednatel


Zhotovitel

|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Smlouva o dílo                                                                                                                   | 3/17/6300/0040                                                                                                            |                                                                |                                     |
| Předmět díla:                                                                                                                    | Oprava střední římsy na mostě Liberecká - Davídkova (X 659), Praha 8 - <b>dodávka a montáž nových svodidlových pásnic</b> |                                                                |                                     |
| Objekt:                                                                                                                          | <b>Most X 659 Davídkova (obj. č. 243-010), Praha 8</b>                                                                    |                                                                |                                     |
| Objednatel:                                                                                                                      | Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1                                             |                                                                |                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                      | BM Construction, spol. s r.o.                                                                                             |                                                                |                                     |
| TDI:                                                                                                                             | Jiří Klecker                                                                                                              |                                                                |                                     |
| Vypracoval:                                                                                                                      | Mgr. Evžen Bernard                                                                                                        |                                                                |                                     |
| Popis změny:<br><b>Vzhledem ke stavu původních pásnic, které byly nepoužitelné bylo nutné dodat a nainstalovat pásnice nové.</b> |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
| údaje o změně                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                                                                            | Objednatel - Zápis z KD ze dne 3. 8. 2018                      |                                     |
|                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                                                                         | změna řešení s navýšením ceny                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           | změna řešení se snížením ceny                                  | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                                                                          | zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce |                                     |
| údaje o ceně                                                                                                                     | Ocenění změny vypracoval:                                                                                                 | Evžen Bernard                                                  |                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           | Náklady na změnu bez DPH                                       | 130 200 Kč                          |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           | DPH sazba:                                                     | 27 342 Kč                           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           | Náklady na změnu vč. DPH                                       | 157 542 Kč                          |
|                                                                                                                                  | termíny                                                                                                                   | Termín realizace změny:                                        | 28. srpen 2018                      |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                             |                                                                                                                           | bez změny termínu                                              |                                     |
| odsouhlasení změny                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                                                                        | datum                                                          | podpis                              |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                |                                     |
| přílohy                                                                                                                          | Přílohy:                                                                                                                  |                                                                |                                     |

Oprava střední římsy na mostě Liberecká - Davídkova (X 659), Praha 8

**POPIS ZMĚN**


Pro dokončení stavby bylo nutné dodat a nainstalovat 30 ks nových svodlových pásnic.  
Stávající pásnice byly poškozené, zrezivělé a proto nepoužitelné.



Oprava střední římsy na mostě Liberecká - Davidkova (X 659), Praha 8

## KALKULACE

| Č.                               | Položka                                               | Mj  | množství | cena/Mj  | Celkem     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1                                | Pásnice                                               | ks  | 30,00    | 3 350,00 | 100 500,00 |
| 2                                | Hrnek - distanční vrstva                              | ks  | 60,00    | 250,00   | 15 000,00  |
| 3                                | Spojovací materiál                                    | kpl | 1,00     | 6 050,00 | 6 050,00   |
| 4                                | Doprava                                               | kpl | 1,00     | 5 200,00 | 5 200,00   |
| 5                                | Manipulace s novým materiálem ve stížených podmínkách | kpl | 1,00     | 3 450,00 | 3 450,00   |
|                                  |                                                       |     |          |          | 0,00       |
|                                  |                                                       |     |          |          | 0,00       |
|                                  |                                                       |     |          |          | 0,00       |
|                                  |                                                       |     |          |          | 0,00       |
|                                  |                                                       |     |          |          | 0,00       |
|                                  |                                                       |     |          |          |            |
|                                  |                                                       |     |          |          |            |
|                                  |                                                       |     |          |          |            |
|                                  |                                                       |     |          |          |            |
|                                  |                                                       |     |          |          |            |
| Změnový list - celkem Kč bez DPH |                                                       |     |          |          | 130 200,00 |







## Nabídka pro: TSK

Nabídku předkládá: BM Construction, spol. s r.o., U Klubu 1741/5, Praha 4, 143 00



### **Liberecká-Davídkova-vícenáklady**

| pol.č. | název položky                                         | m.j. | výměra | jednotková cena | cena celkem       |
|--------|-------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------------|
| 1      | Pásnice                                               | ks   | 30,00  | 3 350,00        | 100 500,00        |
| 2      | Hrnek - distanční vložka                              | ks   | 60,00  | 250,00          | 15 000,00         |
| 3      | Spojovací materiál                                    | kpl  | 1,00   | 6 050,00        | 6 050,00          |
| 4      | Doprava                                               | kpl  | 1,00   | 5 200,00        | 5 200,00          |
| 5      | Manipulace s novým materiálem ve ztížených podmínkách | kpl  | 1,00   | 3 450,00        | 3 450,00          |
|        |                                                       |      |        |                 | 0,00              |
|        |                                                       |      |        |                 | 0,00              |
|        | <b>Celkem bez DPH</b>                                 |      |        |                 | <b>130 200,00</b> |
|        | DPH                                                   | %    | 21,00  |                 | 27 342,00         |
|        | <b>Celkem s DPH</b>                                   |      |        |                 | <b>157 542,00</b> |

dne: 16.8.2018

