

Projekt LIFE11 NAT/CZ/490
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.

SMLDEU-38-6/2016

uzavřená podle §2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisu

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
IČO: 00088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Pracovník, pověřený odborným jednáním: [REDAKCE]
- 1.2 Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.
Sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
Zastoupená: Tomáš Unčovský, jednatel
IČO: 27266036
DIČ: CZ27266036
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Účastníci smlouvy se dohodli, v souladu s ustanovením čl. 9. odst. 2 smlouvy o dílo
č.SMLDEU-38-6/2016 ze dne 19.2.2016, na základě pracovního přehledu ověřeného
objednatelům viz příložený změnový list stavby, na následujícím doplnění:



Ministerstvo životního prostředí



- 1) Navýšení objemu prací – vícepráce za předbetonování základu LB zdi náhonu, úprava pozemku pobřežníka, balvanitý skluz potoka a oprava základů PB zdi balvanitého skluzu: 120 711,-Kč bez DPH
- 2) Snížení objemu prací – méněpráce za poplatek za uložení odpadu na skládce: -14 934,-Kč bez DPH.
- 3) Mění se tedy článek 3 smlouvy SMLDEU-38-6/2016 Cena díla.

Původní celková cena za sjednané práce byla 645 231,-Kč bez DPH.

Nová celková cena za sjednané práce činí 751 007,90Kč bez DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. z toho dva obdrží poskytovatel a jeden zhotovitel.

Příloha dodatku č. 1: Změnový list stavby (2 str.)

Ve Vrchlabí dne 25.10.2016

Za objednatele:



ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za zhotovitele:

HBAPS, s.r.o.



Tomáš Unčovský, jednatel

