



S00JP012KSR8

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180047

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí
[redacted] vedoucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

STAVYMA spol. s r. o.

se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice

zastoupená [redacted] jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí

IČO: 00544027

DIČ: CZ00544027

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 68

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 102540-921/0100

dále jen **zhotovitel**

„ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část“

I. PREAMBULE:

Dne 19. 6. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a STAVYMA spol. s r.o., IČO: 00544027, se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce " ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část ". V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- provedení povlakové hydroizolace stávajícího objektu krčku jako ochranu proti zatečením dešťové vody do prostor ZŠ vč. srovnání části stropu železobetonem.
- bourání podlahových a základových konstrukcí včetně hloubení pro přeložku stávající kanalizace a zpětného zapravení konstrukcí.
- zadržívka původního okenního otvoru.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** - rozšiřuje se o dodatečné práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 8 791 149,35 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 116 103 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	8 791 149,35 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce)	116 103,00 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	8 907 252,35 Kč bez DPH

(slovy: osmmiliónůdevětsetsedmtisícdvěstěpadesátdvakoruntřicet pět haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Příloha č.1 – soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22.1.2018, č.j.36/2R/2018,RO č.2

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 5. 2018, č. j. 54/10R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018, č. j. 72/18R/2018, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne *10.10.2018*
objednatel
statutární město Zlín

V Otrokovicích dne *3.10.2018*
zhotovitel
STAVYMA spol. s r.o.


Ing. ~~st.~~ Ing. Jiří Korec
náměstek primátora


/jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	STAVYMA spol. s r.o.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">D Celkem bez DPH</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 30%;">Základ daně</td> <td style="width: 30%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Cena s DPH</td> </tr> <tr> <th colspan="4">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> </tr> </table> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0			Cena s DPH				E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
D Celkem bez DPH																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0																																				
základní	21,0																																				
Cena s DPH																																					
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Nástavba školy a přístavba učeben

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	-------------	-----------------	------------

01	Vícepráce			
01A	Izolace střechy			
01B	Změna tloušťky betonového stropu			
01C	Bourání střešního pláště			
01D	Odbočka pro kanalizaci			
01E	Odvoz sutí a uložení na skládku (z původního rozpočtu)			
01F	Staveništní přesun hmot - víceprací			
	Celkem			

