



Dodatek č.2

k

Příkazní smlouvě č. 2017/OMP/0059

uzavřené dne 25.1. 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

Stavby HANA s.r.o., se sídlem V Korytech 230/21, Praha 10

zastoupená panem Ing. Janem Koubou, jednatelem společnosti

IČ: 25767895

DIČ: CZ25767895

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [obscured]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68 437

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi: „Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ K. Čapka, Kodaňská – navýšování kapacity základních škol“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

II.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 28 000,- Kč

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH 220 000,- Kč

(slovy: dvěštedvacettisíc korun)

DPH ze základu 220 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP v rámci akce **„Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ K. Čapka, Kodaňská – navyšování kapacity základních škol“ do 30. 8. 2018.**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 4. 10. 2018



.....
zhotovitel

Stavby Hani
IČ: 25767
Novoborská 614, 190 03 Praha 9



**Dodatek k nabídce na činnost stavebního koordinátora BOZP –
prodloužení činnosti – důvod stavba má posunutý termín
dokončení do 31.08. 2018**

Zadavatel:

Základní škola Karla Čapka 5
Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10
Ing. Jiří Doležal
vedoucí referátu oprav a investic
oddělení přípravy a realizace oprav a investic
odbor majetkoprávní
tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zhotovitel (nabízející):

Stavby Hana s.r.o.
Sídlo: V Korytech 2307/21
106 00 Praha 10 - Záběhlice
Zastoupená: Ing. Jan Kouba

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha - oddíl C vložka 68 437
IČ: 25767895 DIČ: CZ25767895

ředmět nabídky:

Předmětem nabídky je výkon koordinátora BOZP pro stavbu

**„Rekonstrukce školní jídelny a půdní vestavba ZŠ K. Čapka“
v rozsahu předaného zadání.**

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi představuje:

- A) Výkon činnosti koordinátora na staveništi
- Pravidelná kontrola dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 - pořizování záznamů a konzultační činnost dodavatelem a stavebníkem a předávané v elektronické podobě adresátům určených zadavatelem

Termín plnění: 2 měsíce a to červenec až Srpen 2018

Cena plnění:

Objednatel se zavazuje, že za řádné provedení díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli celkovou smluvní cenu ve výši **28.000,- Kč** + zákonem stanovené DPH.

Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za řádně a včas provedené dílo a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude objednatel zhotoviteli uhrazena po skončení termínu plnění.

Jednotlivé faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s tím, že nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení (odevzdání) opravené či doplněné faktury objednateli.

Dne 30. 08. 2017

Ing. Jan Kouba - jednatel společnosti