

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33736 KAMENNÉ .MOSTY, MOST ev.č. 33736-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Kamenné Mosty, most ev.č. 33736-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/2	Číslo ZBV: 2.3
---	--	---

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 152/00066001/2017 a zhotovitel č: SDI/841/COCN/0007/17 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.6.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%;"> <tr><td>1. Krycí list</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Rozpis ocenění Změn položek celkem</td><td style="text-align: right;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>8. Další doklady</td><td style="text-align: right;">14</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Rozpis ocenění Změn položek celkem	1	počet listů	8. Další doklady	14	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>5</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																	
2. Změnový list	1	počet listů																																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																	
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																	
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																	
7. Rozpis ocenění Změn položek celkem	1	počet listů																																	
8. Další doklady	14	počet listů																																	
Paré č.	Příjemce																																		
1, 2	Objednatel																																		
3	Zhotovitel																																		
4	Projektant																																		
5	Stavební dozor																																		

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna řeší méněpráce - vypuštění prodloužení svodidla o 10,0m a vypuštění VDZ 88,0m

Na základě místního šetření konaného v rámci kontrolního dne 14.7.2018 investor rozhodl o zúžení původně sjednaného rozsahu stavebních prací respektive o vypuštění původně zamýšleného prodloužení ocelových svodidel a o vypuštění 88,0 bm vodorovného dopravního značení (viz. zápis z KD č.17 a zápis ve stavebním denníku ze 14.6.2018). Místní šetření ukázalo, že instalace svodidla a VDZ není nutná a byla by vzhledem k charakteru mostu esteticky nevhodná. Bezpečnost provozu nebude těmito úpravami zhoršena. Změny budou zpracovávány do dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vypuštění těchto položek nevyvolá žádné další změny.

Tato změna vznikla na základě racionálního rozhodnutí objednatel na základě místního šetření před dokončením stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-79 090,46	0,00	-79 090,46	79 090,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Ivan Balej	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA a.s.	jméno	Ing. Pavel Popp	datum	podpis
Stavební dozor: ALFA 88 s.r.o.	jméno	Ing . Petr Janda	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál	datum	podpis
mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	podpis

	Číslo paré:
--	-------------