

HARMONOGRAM PRACÍ

Havarijní zajištění střechy střední části Průmyslového paláce

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis	1-7	8-14	15-24	25-31	32-38	39-45	46-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87	88-90
Převzetí staveniště													
DM hromosvodu a vyhřívacího systému													
Očištění původního povrchu otryskáním													
Oplechování - odkapová hrana boční části střechy + spojovací krycí plech na příčných stranách ukončení válcové střechy v provedení PZ													
Aplikace hydroizolačního nátěru 2x, vč. celoplošné vyztužovací systémové sítě													
Úprava kolem střešních vpustí													
MT hromosvodu a vyhřívacího systému vč. oživení a revize													
Úklid vč. skládkování													
Předání staveniště a díla													