

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2016 na zhotovitele stavby
Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Třebovice

se sídlem: ul. 5. května 5027, Ostrava - Třebovice, 722 00
zastoupená: Františkem Šichnárkem, starostou

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-1651079319/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel

se sídlem: **Ing. Václav Michalík s.r.o.**
Na Surdiku 712/24, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
zastoupený: Ing. Václav Michalík
IČ: 27762238
DIČ: CZ27762238
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 41228
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6673150297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I. Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2016

1. Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla z důvodu sdělení dodavatele ve stavebním deníku dne 7.11.2016 a následného zápisu z kontroly na stavbě samé dne 10.11.2016 za účasti projektanta stavby Ing. Miroslava Skupníka, který následně zpracoval na uvedené vícepráce a méněpráce dodatek v položkovém rozpočtu a předložil zadavateli ke schválení, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.9.2016 na zhotovitele stavby Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku.

V souladu s čl. 7 v návaznosti na čl. 6 smlouvy o dílo č. uzavřené dne 30.9.2016 na zhotovitele stavby Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změn (vícepráce, méněpráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, a to v tomto rozsahu:

původní celková cena díla bez DPH	2.733.290,10 Kč
vícepráce celkem bez DPH	357.752,95 Kč
méněpráce celkem bez DPH	- 63.934,90 Kč
nová celková cena bez DPH	3.027.108,15 Kč

Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2016 na zhotovitele stavby Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byl tento dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 500/47 ze dne 23.11.2016.
7. Přílohou tohoto dodatku je:
položkový rozpočet víceprací a méněprací včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací

V Ostravě dne: 24.11.2016

V Ostravě dne: 24.11.2016

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel