


VS projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vitkovice

Stavba: Oprava MK ul. Martínkova vč. opravy dešťové kanalizace

Dodatek č.1

V Ostravě, listopad 2016
Zpracoval: Ing. Miroslav Skupník



VS PROJEKT S.R.O.
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vitkovice
TEL: 596 771 320, 596 771 320
FAX: 596 771 320
IČ: 25385054 DIČ: CZ25385054

Telefon: 0042 596 771 328
0042 596 771 321
mobil: 0042 606 700 761
e-mail: skupnik.vs@seznam.cz

Bankovní spojení: IČ: 25385054
KB Ostrava-Hrabůvka DIČ: CZ25385054
č.ú. 19-9904800247/0100
KS Ostrava, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 17348

Stavba: Oprava MK ul. Martínkova včetně opravy dešťové kanalizace

Objekt: Komunikace

Zemní práce - dodatek č. 1

1	130901132	Bourání podkladní vrstvy vozovky z betonu prostého ;757 x 0,1=75,7	m3	75,700	3 780,00	286 146,00
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,700	248,00	18 773,60
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,700	15,50	1 173,35
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,600	350,00	51 660,00

Součet víceprací

357 752,95

5	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm ;1586-757=829	m2	-829,000	29,00	-24 041,00
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-151,400	248,00	-37 547,20
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-151,400	15,50	-2 346,70

Odpočet méněprací

-63 934,90

Dodatek č. 1 celkem

293 818,05

DPH 21%

61 701,79


Dodatek č. 1 celkem vč. DPH 21%

355 519,84

REKAPITULACE:

Celková cena dle smlouvy bez DPH	2 733 290,10
Součet víceprací bez DPH	357 752,95
Odpočet méněprací bez DPH	-63 934,90
Celková cena bez DPH	3 027 108,15
DPH 21%	635 692,71
Celková cena vč. DPH 21%	3 662 800,86

Zpracoval: Ing. Miroslav Skupník
projektant


PROJEKT S.R.O.
Ostrovská 15/1100, 703 00 Ostrava-Václavice
Tel: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 328
IČ: 253 5084, DIČ: CZ2535084