

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Propustek Zálužice III/12230

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 81/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Jan Štícha | tel.: 387 021 010 |
| Zástupce ve věcech technických: | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |
| Technický dozor stavebníka (dále TDS): | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |
| Koordinátor bezpečnosti práce: | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**
Sídlo: **Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou**
Zastoupený: [REDACTED] **výrobním ředitelem, na základě plné moci**
tel.: [REDACTED] fax: -
IČO: 251 61 601 DIČ: CZ25161601

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970, datum zápisu 24. 4. 1997.

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních: | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |
| Zástupce ve věcech technických: | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |
| Odpovědný stavbyvedoucí: | [REDACTED] | tel.: [REDACTED] |

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 3, odst. 3.3. a 3.4. a čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo, **termín dokončení prací a předání stavby** z čl. 3, odst. 3.1. a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **81/P/2018**, dále **projektovou dokumentací stavby „Propustek Zálužice III/12230“**, vypracovanou **projekční kanceláří Pontex s.r.o., Bezová 1658, Praha 4** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **do 31. 10. 2018**

| | |
|---|------------------------|
| 4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH | 2 235 628,68 Kč |
| Změnový list č. 1 – vícepráce | 40 948,60 Kč |
| Změnový list č. 1 – méněpráce | - 36 000,00 Kč |
| Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH | 2 240 577,28 Kč |
| DPH 21% | 470 521,22 Kč |
| Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH | 2 711 098,50 Kč |

slovy: dva miliony sedm set jedenáct tisíc devadesát osm korun českých včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné. Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: **11. 10. 2018**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Boršov nad Vltavou, dne: **10. 10. 2018**

HP BONEMA
Pořičská 4282, 371 02 Boršov nad Vltavou
IČO: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

výrobní ředitel

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 méněpráce/vícepráce

Stavba: Propustek Zálužice III/12230

Číslo smlouvy objednatele: 81/P/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: -

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

Technický dozor stavebníka (TDS): spol. Fichtau, [redacted]

Projektant (AD): Pontex s.r.o.
[redacted]

Zdůvodnění a popis změn:

1. Položky vícepráci se týkají čerpání vody, jedná se z části o vyvěrání podzemní vody v prostoru základů a čerpání vody při upouštění Knížecího rybníka.
2. Položky méněprací se týkají odečtů - nezávislé zkušebny, ochrana inženýrských sítí a informační tabule.

| | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| Souhrn nákladů: | vícepráce | 40 948,60 Kč |
| | méněpráce | -36 000,00 Kč |
| | rozdíl | 4 948,60 Kč |

Za zhotovitele: [redacted]
[redacted]

Za TDS: [redacted]
Rostl [redacted]

FICHTAU s.r.o.
Inženýrská činnost ve výstavbě
rovinná staveb, jejich změn a odstranění
Smrčná 47, Nová Bystřice, 378 33
IČO: 06778551, DIČ: CZ06778551
Tel: 725 064 578, fichtau@seznam.cz

Za AD: [redacted]
[redacted]

Za objednatele:

Ing. Jan Štícha

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Přílohy: Příloha č. 1. - rozpočet vícepráce
Příloha č. 2 - rozpočet méněpráce
Příloha č. 3. - vyjádření TDI

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

ROZPOČET

Stavba: Propustek Zálužice III 12230

Objekt: Více práce

Objednatel: SÚS JK

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Místo: Zálužice

Zpracoval: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Datum: 9. 10. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | 40 948,60 | 40 948,60 | 0,000 |
| | | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 | 40 948,60 | 40 948,60 | 0,000 |
| 1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | ██████ | ██████ | 0.00 | 37 699,20 | 37 699,20 | 0.000 |
| 2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | ██████ | ██████ | 0.00 | 3 249,40 | 3 249,40 | 0.000 |
| | | | Celkem | | | | 0,00 | 40 948,60 | 40 948,60 | 0,000 |

ROZPOČET

Stavba: Propustek Zálužice III 12230

Objekt Měně práce

Objednatel: SÚS JK

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Místo: Zálužice

Zpracoval: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Datum: 9. 10. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Vedlejší ostatní náklady

1

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--|-----|---|---|------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2520 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby | KPL | █ | █ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,000 | |
| 2 | | 2620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby | KPL | █ | █ | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,000 | |
| 3 | | 2730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou | KPL | █ | █ | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,000 | |
| 4 | | 2991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby dle směrnic investora | KUS | █ | █ | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,000 |

Ve Smrčné dne 11.10.2018

Věc: Vyjádření stavebního dozora ke změnovému listu č.1

méněpráce/vícepráce

Akce: „Propustek Zálužice III/12230“

1/ Méněpráce – položky, které nebyly provedeny (nezávislé zkušebny, informační tabule, ochrana inženýrských sítí) **nebudou účtovány**

2/ Vícepráce – jedná se o položky čerpání vody a pohotovost čerpací stanice z důvodu výskytu spodní vody a vypouštění rybníka Knížecího

S pozdravem

Fichtau s.r.o.

FICHTAU s.r.o.
Inženýrská činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Smrčná 47, Nová Bystřice, 378 33
IČO: [redacted] DIČ: [redacted]
Tel: [redacted]