

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 273/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení [REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Fr. Stráský - Atelier SIS
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Jednající: Ing. František Stráský
tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO: 60642581

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích,
dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce: „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele související s nutností řešit i dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále DÚR) mění bod III. smlouvy o dílo, odstavec 1. a 2. a nově zní takto:

**III.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci pro společné povolení DÚR/DSP včetně projednání se všemi dotčenými orgány státní správy (dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb.) nejpozději do **31. 1. 2019**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby PDPS (dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb) předá nejpozději do **60 kal. dnů** ode dne nabytí právní moci společného povolení stavby.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 30. 08. 2018

V Č. Budějovicích, dne: 30. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. František Stráský
ATELIER SIS
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB
370 01 České Budějovice U Malše 20
tel: 386 357 027 - č. 606 42 691

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL 386 357 027
E-MAIL atelier@atelier-sis.cz
IČO
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČÍSLO ÚČTU

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

28. 8. 2018

Vyřizuje Ing. František Stráský

Věc: PD „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“ - žádost o souhlas se změnou smlouvy o dílo

Dne 20. 7. 2018 proběhl výrobní výbor nad rozpracovanou PD, kde vedoucí Stavebního úřadu Vyšší Brod sdělil, že na předmětný rozsah stavby bude nutné územní rozhodnutí. Po dalším projednání bylo potvrzeno, že by bylo vhodné požádat o vydání společného povolení (ÚR + SP). K tomu přizpůsobit projektovou dokumentaci.

Z toho důvodu si Vás dovoluji požádat o souhlas se změnou podepsané smlouvy č. 273/P/2017. Navrhuji tyto úpravy:

- PD řešit ve stupni pro vydání společného povolení DÚR/DSP, teprve po vydání povolení zpracovat PDPS.
- vzhledem k nutnosti závazného stanoviska Odboru územního plánu na které si příslušné úřady vymezují 2 – 4 měsíce, navrhuji termín odevzdání projednané DÚR/DSP do 31. 01. 2019.
- PDPS navrhuji s termínem do 60 dnů po nabytí právní moci povolení

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ing. František Stráský

ATELIER
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB **SIS**
370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel: 386 357 027 IČ: 606 42 581

