

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/1223/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu
„SILNICE III/4868: VIDČE – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, SESUV“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873

01643541

CZ01643541

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínů plnění dílčích částí závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínů plnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti

Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, i přes podané urgency, nevydané koordinované stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., písm. b), c) a bod 2., písm. a) se ruší a nahrazuje:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části
do 14. 12. 2018

c) zpracování a předání 1 paré DSP

do 22. 1. 2019

2. Termíny plnění inženýrské činnosti:

a) zajištění územního rozhodnutí s NPM

do 14. 12. 2018

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 19. 9. 2018

.....

.....