



„ZŠ Jižní, Česká Lípa – statické zajištění, oprava atria, odvodnění “
(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Objednatel:
se sídlem:
IČ: 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení: | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
DIČ: CZ 00260428
Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|----|--|---|
- | | | |
|----|---|--|
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:64650910
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 10183 | PSD s.r.o.
Březová 187, 405 02 Děčín
DIČ:CZ64650910
Petr Trabalka, jednatel
Ing. Pavel Jakeš

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|----|---|--|

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**ZŠ Jižní, Česká Lípa – statické zajištění, oprava atria, odvodnění**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.1.2018 a dodatku č.1 ze dne 1.3.2018.

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy se doplňují body 2.8. a 2.9. nová ujednání v následujícím znění:

2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných



v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 2 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1.	Cena bez DPH	16.850.263,88 Kč
3.2.2.	DPH 21%	3.538.555,42 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy se doplňují body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.10. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.8. smlouvy činí 3 426 159,76 Kč bez DPH, DPH 21% činí 719 493,55 Kč.

3.11. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 1 407 140,06 Kč bez DPH, DPH 21% činí 295 499,41 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodů 4.3., 4.4. a 4.6 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:

4.3. Datum ukončení plnění I. etapy předmětu díla (práce uvnitř objektu a v atriu) nejpozději do: 26.října 2018

4.4. Datum ukončení plnění I. etapy předmětu díla (práce mimo objekt a atria) nejpozději do: 30. listopadu 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

4.6. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby - příloha č. 3 tohoto dodatku č.2, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1591/B/2018 dne 24.9.2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby

V České Lípě dne 16.10.2018

V Děčíně dne 12.10.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

.....

Za objednatele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Petr Tabalka, v.r.

.....

Za zhotovitele

Petr Trabalka
jednatel