

**DODATEK č. SD/OMM-0084/2018-D01**  
**ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0084/2018 (u objednatele)**  
**ke smlouvě o dílo č. 2018/1012/0064 (u zhotovitele)**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři**

**Objednatel:** Město Jaroměř  
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
Zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou  
Telefon: 491 847 111  
IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728  
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř  
Číslo účtu: 9005-820551/0100

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361  
Bankovní spoj [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto Dodatku č. SD/OMM-0084/2018-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0084/2018 (dále jen jako „původní smlouva“).

**I.**

1. V čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1. původní smlouvy se text „do 200 kalendářních dní“ zrušuje a nahrazuje novým textem ve znění „do 251 kalendářních dní“.

2. V čl. V. CENA DÍLA se odst. 1. původní smlouvy zrušuje a nahrazuje se novým odst. 1. ve znění:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	10 685 323,22 Kč
DPH 21%	2 243 917,87 Kč
Cena díla s DPH	12 929 241,09 Kč

(slovy:desetmilionůšestsetosmdesátpěttisíctřítadvacetřetí korunčeských 22haléřů bez DPH)

Výše DPH byla stanovena s ohledem na její výši ke dni podpisu tohoto dodatku, v případě změny sazby nebo způsobu určení daně se tato změna zohlední při konečném stanovování ceny díla s DPH.

3. V čl. V. CENA DÍLA se odst. 2. původní smlouvy doplňuje další odrážkou a textem ve znění:  
- na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu ZBV 1 ze dne 9.10.2018 , který je nedílnou součástí této původní smlouvy jako příloha č. 2.

4. Do seznamu příloh původní smlouvy se doplňuje další příloha:  
2. Odsouhlasený změnový list ZBV 1 ze dne 9.10.2018

5. Odsouhlasený změnový list ZBV 1 ze dne 9.10.2018 je rovněž přílohou č. 1. tohoto dodatku.

## II.

1. Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něho vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

2. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s tímto dodatkem smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

9. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svůj podpis.


10. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města dne 10.10.2018 pod číslem usnesení 1283-37-2018-OMM-RM.


*Seznam příloh: 1. Změnový list ZBV 1 ze dne 9.10.2018*

V Pardubicích, dne 15. 10. 2018

Za Zhotovitele,  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.:




Ing. Martin Kvirenc,  
předseda představenstva




V Jaroměři, dne 15. 10. 2018

Za Objednatele,  
Město Jaroměř:



.....  
Ing. Jiří Klepsa,  
starosta



KRYCÍ LIST ZBV	ZBV 1
----------------	-------

název stavby:	Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři
číslo smlouvy objednatele:	SD/OMM-0084/2018
číslo smlouvy zhotovitele:	2018/1012/0064

objednatel:	Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř
zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 530 02 Pardubice

dopis změny:	
cena navrhovaných změn:	1 488 887,92 Kč bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

zástupce objednatele ve věcech technických:	
jméno:	datum: 9.10.2018 pod
zástupce zhotovitele ve věcech technických:	
jméno:	datum: 9.10.2018
	9.10.2018
technický dozor stavebníka	
jméno:	datum: 9.10.2018 podpis:
autorský dozor	
jméno:	datum: 9.10.2018

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZBV1  
Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

JKSO:  
Místo: Jaroměř

CC-CZ:  
Datum: 9.10.2018

Objednatel:  
Město Jaroměř  
Zhotovitel:  
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:


IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 488 887,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 488 887,92</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 488 887,92	312 666,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 801 554,38</b>
-------------------	----------	------------	---------------------



Datum a podpis: 9.10.2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: 9.10.2018 Razítko

Datum a podpis: 9.10.2018 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZBV1

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

Místo: Jaroměř

Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice , a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 488 887,92</b>	<b>1 801 554,38</b>
ZBV - 1	Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři	1 488 887,92	1 801 554,38
SO 000	SO 000 Náklady na umístění stavby	9 433,96	11 415,09
SO 101	SO 101 Rekonstrukce vozovky	46 020,00	55 684,20
SO 180	SO 180 Nájemné dopravních značek a zábran	29 550,00	35 755,50
SO 201	SO 201 Poprsní zídky,závěsné lešení,oprava trhlín,schodiště	1 235 829,46	1 495 353,65
SO 202	SO 202 Pronájem provizorní lávky	191 019,50	231 133,60
SO 401	SO 401 Veřejné osvětlení	-22 965,00	-27 787,65
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 488 887,92</b>	<b>1 801 554,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

Objekt: SO 000 Náklady na umístění stavby

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **9 433,96**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 433,96

VRN3 - Zařízení staveniště 9 433,96

1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	9 433,962	1,00	9 433,96
---	---	-----------	---------------------	-----	-----------	------	----------

nové poprsní zdi

cena dle SOD 50 000,- , délka stavby plánovaná  
na 159 dní, stavba se prodlužuje o 20 dní

50000/159\*20

6 289,308

opravy trhlin

cena dle SOD 50 000,- , délka stavby plánovaná  
na 159 dní, stavba se prodlužuje o 10 dní

50000/159\*10

3 144,654

Součet

9 433,962

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

Objekt: SO 101 Rekonstrukce vozovky

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 46 020,00

D3 - Komunikace 46 020,00

20	K	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK, - vč. očištění, manipulace, dopravy a uskladění, - bude zpetně použito pro kryt vozovky po dokončení rekonstrukce mostu	M2	78,000	590,00	46 020,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

položka z SOD  
dle kontrolního přeměření doplněna výměra  
78m2 v předpolí směrem k náměstí  
78

78,000



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

Objekt: SO 180 Nájemné dopravních značek a zábran

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 29 550,00**

**D4 - Ostatní konstrukce a práce 29 550,00**

16	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 140,000	5,00	5 700,00
			"B1.....1ks*150dní=150.000 [A]*1*30		30,000		
			"E13 Do palírný vjezd povolen.... 1ks*150dní=150.000 [B]*1*30		30,000		
			"E13 Mimo vozidel stavby..... 1ks*150dní=150.000 [C]*1*30		30,000		
			"E13 Mimo dopravní obsluhy..... 1ks*150dní=150.000 [D]*1*30		30,000		
			"IS11c.....8ks*150dní=1 200.000 [E]*8*30		240,000		
			"IS11b centrum přímá.....1ks*150dní=150.000 [F]*1*30		30,000		
			"IS11b centrum L,P.....3ks*150dní=450.000 [G]*1*30		30,000		
			"C2e.....1ks*150dní=150.000 [H]*1*30		30,000		
			"C2f.....1ks*150dní=150.000 [I]*1*30		30,000		
			"E3a.....1ks*150dní=150.000 [J]*1*30		30,000		
			"C4b.....1ks*150dní=150.000 [K]*1*30		30,000		
			"A15.....4ks*150dní=600.000 [L]*4*30		120,000		
			"B2.....1ks*150dní=150.000 [M]*1*30		30,000		
					0,000		
			- překopy				
			"B1.....3ks*50dní=150.000 [N]*3*30		90,000		
			"IS11c.....2ks*50dní=100.000 [O]*2*30		60,000		
			"IS11b nábreží přímá.....1ks*50dní=50.000 [P]*1*30		30,000		
			"IS11b centrum L,P.....2ks*50dní=100.000 [Q]*2*30		60,000		
			"IP10a.....1ks*50dní=50.000 [R]*1*30		30,000		
			"IJ4b.....1ks*50dní=50.000 [S]*1*30		30,000		
			"A10.....3ks*50dní=150.000 [T]*3*30		90,000		
			"E7b.....2ks*50dní=100.000 [U]*2*30		60,000		
			<b>Celkem:</b> A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T +U=4 500.000 [V]				
			<b>Součet</b>		1 140,000		
18	K	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	10,00	300,00
			- překopy				
			"B1 - základní velikost zvýrazněná žlutozeleným fluorescenčním podkladem..... 1ks*50dní=50.000 [A]*1*30		30,000		
			<b>Součet</b>		30,000		
20	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	330,000	16,00	5 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"IP22.....7ks*150 dní=1 050.000 [A]"7*30		210,000		
			- překopy		0,000		
			"IP22.....4ks*50 dní=200.000 [B]"4*30		120,000		
			<b>Celkem:</b>				
			A+B=1 250.000 [T]				
			<b>Součet</b>		330,000		
24	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYŠTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	30,00	1 800,00
			"Z*150 dní=300.000 [A]"2*30		60,000		
			<b>Součet</b>		60,000		
25	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	200,00	12 000,00
			"Zks*50 dní=100.000 [B]"2*30		60,000		
			<b>Součet</b>		60,000		
28	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ, - včetně stojek	KSDE N	210,000	12,00	2 520,00
			"Z2.....6ks*150 dní=900.000 [A]"6*30		180,000		
			- překopy		0,000		
			"Z2.....1ks*50 dní=50.000 [B]"1*30		30,000		
			<b>Celkem:</b>				
			A+B=950.000 [C]				
			<b>Součet</b>		210,000		
29	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	390,000	5,00	1 950,00
			"Z4a.....9ks*150 dní=1 350.000 [A]"9*30		270,000		
			- překopy		0,000		
			"Z4a.....4ks*150 dní=600.000 [B]"4*30		120,000		
			<b>Celkem:</b>				
			A+B=1 950.000 [T]				
			<b>Součet</b>		390,000		

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

**Objekt:** SO 201 Poprsní zídky,závěsné lešení,oprava trhlin,schodiště

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice , a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 235 829,46

### 30 - Svislé konstrukce:

655 360,00

7	K	348325	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADLNÍ ZIDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	51,200	12 800,00	655 360,00
---	---	--------	---	----	--------	-----------	------------

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlítků, a sedel,, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prastupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 1: viz. příloha 7.5.7  
dle položky z SOD  
nové poprsní zdi (C30/37 XD3)  
51,2

51,200

### 40 - Vodorovné konstrukce:

109 458,00

12	K	431325	SCHODIŠTĚ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,050	8 140,00	32 967,00
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 1: viz. příloha 2.5.4: 1.1</p> <p>položka z SOD</p> <p>oprava schodiště</p> <p>5,15-1,1</p>		4,050		
13	K	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505	T	0,072	24 000,00	1 728,00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armoakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 1: viz. příloha 2.5.4; 95,11/1000

položka z SOD

oprava schodiště

5,15\*0,014

16	K	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	2,769	27 000,00	74 763,00
----	---	--------	---------------------------------	---	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže 1: kari síť 8/100/100, viz. příloha 2.5.1 (přesahy 10%; 7,9 kg/m<sup>2</sup>), , 2: 1,1" (327,3)\*7,9/1000

položka z SOD

Vyztužení u povrchů nových poprsních zidek KARI sítěmi 8x100/100

\*318,1m<sup>2</sup>,8kg/m<sup>2</sup>\*318,1\*0,008 2,545

Vyztužení schodiště KARI sítěmi 8x100/100

\*28m<sup>2</sup>,8kg/m<sup>2</sup>\*28\*0,008 0,224

Součet 2,769

## 60 - Úpravy povrchu:

-161 913,80

19	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	-201,880	980,00	-197 842,40
----	---	--------	--	----	----------	--------	-------------

položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce 1: (30,00 + 7,66 + 4,45 + 2,45)/0,05

položka z SOD

dle SOD 891,2m<sup>2</sup>

na nové poprsní zidky 152,88 se nebude realizovat

-24,5/2\*3,12/2\*8 -152,880

schodiště

-49 -49,000

Součet -201,880

24	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	-19,460	90,00	-1 751,40
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce 1: viz. přílohy 2.4.1, 2.5.4

položka z SOD

sanace povrchu poprsních zidek

(0,5+0,38)\*2\*29 51,040

díky zhotovení nových poprsních zdí nebude realizováno 76,6m<sup>2</sup>

-76,6 -76,600

sanace schodiště

6,1 6,100

Součet -19,460

21	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	297,000	240,00	71 280,00
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------

položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva, položení vrstvy v předepsané tloušťce, potřebná lešení a podpěrné konstrukce 1: viz. příloha 2.4.1 (rezerva 5%);1,05\*(599,96 + 74,61+ 88,48)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			položka z SOD "sanace trhlin varianta A"297		297,000		
23	K	6266300R	SANACE TRHLINY - SYSTÉM NEREZOVÝCH PRUTŮ	M	-35,000	960,00	-33 600,00
			<i>Položka zahrnuje kompletní provedení prací, dodávku materiálu, likvidaci odpadu. ( frézování drážky, nerezové pruty prům.8mm, vlepení do tmelu), Položka neobsahuje lešení, přípojku el. energie a vody. 1: 35*1</i>				
			položka z SOD -35		-35,000		

### 90 - Ostatní konstrukce a práce:

230 004,40

48	K	9112A2	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	-6,800	453,00	-3 080,40
			<i>položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací, - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů, - případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO 1: (2 * 25,49) + 11,45 + 6,00</i>				
			položka z SOD -6,8		-6,800		
45	K	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	52,400	126,00	6 602,40
			<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 1: trvale pružný tmel, viz. příloha 2.4.1; 8,6</i>				
			položka z SOD ošetření spáry u nových poprsních zdí 52,4		52,400		
38	K	94590	ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	M2	404,000	560,60	226 482,40
			<i>Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. 1: pril. 2.7.1 odměřeno; 404</i>				
			dle položky z SOD prodloužení stavby o 20 dní z důvodu výstavby nových porsních zdí prodloužení stavby o 10 dní z důvodu opravy trhlin prodloužení stavby o 5 dní z důvodu místních podmínek - pout' celkem prodloužení o 20+10+5=35dní				
			v zadávací dokumentaci byla doba pro lešení 94 dnů, proto cenu dělíme 94 dny a násobíme délkou prodloužení stavby 35 dní				
			dle přiloženého rozboru položky 608274/94*35=266485 266485/404=560,6 "množství z SOD"404		404,000		

### 96 - Bourání a demontáže:

166 418,90

49	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	63,250	2 370,00	149 902,50
			<i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii, - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.), - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 1: viz. příloha 2.3.1 (2 t/m3), škvárbeton; 197</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			položka z SOD				
			demolice stávajících poprsních zdí				
			49,7		49,700		
			demolice části schodiště				
			5,15		5,150		
			demolice komunikace				
			8,4		8,400		
			Součet		63,250		
50	K	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO ŽOKM	M3	5,260	3 140,00	16 516,40

položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.), - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 1: viz. příloha 2.3.1 (2,5 t/m<sup>3</sup>), žb; 3

položka z SOD

\*odečet celkového množství z SOD\*-3 -3,000  
 \*bourání římsy v 1\*\*š 0,6\*\*dl 8,93 5,358  
 \*bourání římsy v 0,4\*\*š 0,6\*\*dl 12,09 2,902

### 995 - Poplatky za skládky:

19 197,50

54	K	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	137,125	140,00	19 197,50
----	---	-------------	--------------------------------------	---	---------	--------	-----------

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. , Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. , Položky se užíje: , 1. jak v případě vlastního skládkování , 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky , V případě, že je možné dvojití využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. 1: stabilizace+ škvárobeton+žb, 2: 20\*2+197\*2,0+3\*2,5

položka z SOD

beton z demolice stávajících poprsních zdí  
 49,7\*2,5 124,250  
 beton z demolice částí schodiště  
 5,15\*2,5 12,875  
 Součet 137,125

### HSV - Práce a dodávky HSV

217 304,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

177 692,88

1004	K	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m <sup>2</sup>	7,200	148,80	1 071,36
------	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně  
 \*sanace trhlin 0,1\*72 7,200

1006	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	28,000	1 232,00	34 496,00
------	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně  
 oprava schodiště  
 56 vrtaných kotev, hl. 0,5 cm, DN12  
 56\*0,5 28,000

1008	M	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,027	20 080,00	542,16
------	---	----------	---	---	-------	-----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně oprava schodiště materiál pro vrtané kotvy , výztuž o průměru 12 mm 0,00088*1,1*0,5*56		0,027		
55	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	16,000	1 608,00	25 728,00
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně kotvení nové porsní zdi k závěrné zdi 80 vrtaných kotev, hl. 20 cm 80*0,2		16,000		
56	M	13021035	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 16mm	t	0,028	20 080,00	562,24
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně materiál pro vrtané kotvy , výztuž o průměru 16 mm 0,00158*1,1*0,2*80		0,028		
1005	K	985422131	Sanace trhlin š do 2 mm v ZB kcích tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů	m	72,300	1 456,00	105 268,80
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně "sanace trhlin"72,3		72,300		
1010	K	985422633	Injektáž trhlin š do 2 mm v ZB kcích tl do 300 mm polyuretanem lepenými injektážními jehlami	m	4,540	2 208,00	10 024,32
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně injektáže klenby - výluh vody 2x 4,54		4,540		
997 - Přesun sutě							2 735,20
1009	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,260	520,00	2 735,20
			položka dle cenové soustavy ÚRS , 80% z platné cenové úrovně odbourání říms "viz pol. č. 50"5,26		5,260		
998 - Přesun hmot							36 876,38
1003	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	142,270	259,20	36 876,38
			"položka z cenové soustavy ÚRS, 80% z platné cenové úrovně"142,27		142,270		



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - ZBV 1

Objekt: SO 202 Pronájem provizorní lávky

Místo: Datum: 09.10.2018

Objednatel: Město Jaroměř Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 019,50

40 - Vodorovné konstrukce:

191 019,50

10	K	421943R	MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z OCELI - pronájem, dodávka, montáž, demontáž	t	7,000	27 288,50	191 019,50
----	---	---------	---	---	-------	-----------	------------

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího materiálu,, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zemínou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letnicími. Dokumentace pro zadání stavby měří dle položky z SOD

prodloužení stavby o 20 dní z důvodu výstavby nových porsních zdí  
prodloužení stavby o 10 dní z důvodu opravy trhlin  
prodloužení stavby o 5 dní z důvodu místních podmínek - pout  
celkem prodloužení o 20+10+5=35dní

v zadávací dokumentaci byla doba pro lešení 102 dnů, proto cenu dělíme 102 dny a násobíme délkou prodloužení stavby 35 dní

dle přiloženého rozboru položky  
556856/102\*35=191019,4  
191019,4/7=27288,5  
"množství z SOD"7

7,000

