

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO
č. S6/2018/070

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové
zapsaný v OR: Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel
zastoupený na základě pověření
dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: **Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

STENCO s.r.o.

IČ: 05679931
DIČ: CZ 05679931
sídlem: Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov
zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268828
statutární orgán: **Ing. Petr Jiroušek a Jiří Petřík**, jednatelé společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Petr Jiroušek a Jiří Petřík**, jednatelé společnosti
jednatel: telefon / email: Ing. Petr Jiroušek: [REDACTED]
jednatel: telefon / email: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku č. 2. je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2., v podobě jeho příloh (Přílohy č. 1. až 3.).

IV. C e n a z a d ě l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo:

„Muniční sklad č. 8. Psáry – Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku č. 2., náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **413 246,- Kč** bez DPH, slovy **čtyři sta třináct tisíc dvě sta čtyřicet šest Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/070: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2.) **427 872,00 Kč**

MÉNĚPRÁCE:

Méněpráce „Muniční sklad č. 8. Psáry“: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2.) **33 846,00 Kč**

VÍCEPRÁCE:

Vícepráce „Muniční sklad č. 8. Psáry“: (Příloha č. 3., Dodatku č. 2.) **19 220,00 Kč**

Celková cena k fakturaci: 413 246,00 Kč

XII. Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek č. 2. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany si tento Dodatek č. 2. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 2. ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve **Benešově**, dne **24. 09. 2018**

V **Želetince**, dne **24. 09. 2018**


Jiří Petřík
jednatel společnosti STENCO s.r.o.


Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26)	Datum:	24.09.2018
Objednatel:	LČR, s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov	IČ:	42196451
		DIČ:	CZ 42196451
Zhotovitel:	Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov	IČ:	05679931
		DIČ:	CZ 05679931
Projektant:	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., Ing. Vladimír Balata	IČ:	25096524
		DIČ:	CZ 25096524
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	427 871,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	427 872,00
DPH základní 21,00% ze 427 871,95	89 853,11
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	517 725,11

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
24.9.2018	
Ing. Jan Fialka	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
24.9.2018	
Ing. Petr Jiroušek	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26) Datum: 24.09.2018
Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.
Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel: Ing. Vladimír Balata

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	427 871,95
HSV - Práce a dodávky HSV	168 454,69
4 - Vodorovné konstrukce	55 068,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 958,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 187,10
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	38 240,89
PSV - Práce a dodávky PSV	255 117,26
712 - Povlakové krytiny	138 181,99
741 - Elektroinstalace - silnoproud (hromosvod)	4 615,50
762 - Konstrukce tesařské	10 520,03
764 - Konstrukce klempířské	72 026,60
767 - Konstrukce zámečnické	29 773,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	427 871,95

ROZPOČET - Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeř (p.p.č. 380/26) Datum: 24.09.2018
 Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.
 Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel: Ing. Vladimír Balata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

427 871,95

HSV - Práce a dodávky HSV

168 454,69

4 - Vodorovné konstrukce

55 068,70

1	K	411322424	Stropy, trámy ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,200	3 080,00	6 776,00
2	K	411399819	Příplatek za použití čerpadla betonu	hod	3,000	4 270,00	12 810,00
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	30,000	322,00	9 660,00
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	30,000	94,30	2 829,00
5	K	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	30,000	161,00	4 830,00
6	K	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	30,000	48,70	1 461,00
7	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	7,000	481,00	3 367,00
8	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	7,000	110,00	770,00
9	K	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,000	550,00	3 850,00
10	K	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,000	85,10	595,70
11	K	411361821	Výztuž stropů, trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,280	29 000,00	8 120,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 958,00

12	K	621331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá podhledů nanášená ručně	m2	28,000	250,00	7 000,00
13	K	621131129	Spojovací můstek stropů, podhledů nanášený ručně	m2	28,000	68,50	1 918,00
14	K	631341112	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického	m3	2,000	3 970,00	7 940,00
15	K	631399819	Příplatek za použití čerpadla betonu	hod	3,000	3 700,00	11 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 187,10

16	K	941321121	Montáž lešení modulového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000	56,60	1 698,00
17	K	941321221	Příplatek k lešení modulovému s podlahami š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	930,000	3,20	2 976,00
18	K	941321821	Demontáž lešení řadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000	41,60	1 248,00
19	K	963051113	Bourání ŽB stropů tl přes 80 mm	m3	4,760	2 490,00	11 852,40
20	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů	m3	0,500	4 340,00	2 170,00
21	K	977211111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm	m	34,000	350,00	11 900,00
22	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm	m	4,000	400,00	1 600,00
23	K	985131221	Očištění plochy boku desky tryskáním	m2	6,800	405,00	2 754,00
24	K	985131311	Ruční dočištění plochy boku desky ocelových kartáčů	m2	0,300	129,00	38,70
25	K	985322199	Očištění stávající výztuže odbouráním a ruční vyrovnání výztuže (průměr do 14 mm)	kus	30,000	365,00	10 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

38 240,89

26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,774	150,00	2 066,10
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot ručně	t	13,774	280,00	3 856,72
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	13,774	213,00	2 933,86
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	537,186	9,27	4 979,71
30	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu (betonu) kontaminovaného živíci	t	10,000	1 400,00	14 000,00
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného	t	3,774	250,00	943,50
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,794	966,00	9 461,00

PSV - Práce a dodávky PSV

255 117,26

712 - Povlakové krytiny

138 181,99

33	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střež za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	28,000	8,46	236,88
34	M	11163150	<i>Lak asfaltový penetrační</i>	t	0,008	48 600,00	388,80
35	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střež podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	12,000	40,50	486,00
36	M	62866281	<i>Pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění</i>	m2	14,000	165,00	2 310,00
37	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střež pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	423,000	81,00	34 263,00
38	M	62852254	<i>Pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm minerální jemnozrnny posyp</i>	m2	28,000	155,00	4 340,00
39	M	62852258	<i>Pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm barevné minerální hrubozrnny posyp</i>	m2	456,000	195,00	88 920,00
40	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střež zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	3,000	275,00	825,00
41	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 366,167	2,71	6 412,31

741 - Elektroinstalace - silnoproud (hromosvod)

4 615,50

42	K	741429910	Oprava hromosvodu	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
43	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	165,000	0,70	115,50

762 - Konstrukce tesařské

10 520,03

44	K	762331899	Demontáž dřevěné konstrukce	m3	0,700	3 470,00	2 429,00
45	K	762332190	Montáž a dodávka dřevěné konstrukce přístřešku, včetně spojovacích prostředků a ochr. nátěrů	m3	0,600	12 000,00	7 200,00
46	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	173,690	5,13	891,03

764 - Konstrukce klempířské

72 026,60

47	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	12,000	116,00	1 392,00
48	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti	m	64,000	25,10	1 606,40
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti, včetně háků	m	64,000	60,90	3 897,60
50	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	64,000	316,00	20 224,00
51	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm, včetně háků, čel nebo rohů	m	64,000	520,00	33 280,00
52	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,000	1 030,00	10 300,00
53	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	872,760	1,52	1 326,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické

29 773,14

54	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	20,10	3 015,00
55	K	767995190	Montáž a dodávka ocelové konstrukce přístřešku, včetně spojovacího materiálu a nátěrů	kg	250,000	105,00	26 250,00
56	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	376,400	1,35	508,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 300,00

57	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soub	1,000	400,00	400,00
58	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
60	K	040001000	Inženýrská a kompletační činnost	soub	1,000	1 200,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26)	Datum:	24.09.2018
Objednatel:	LČR, s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov	IČ:	42196451
		DIČ:	CZ 42196451
Zhotovitel:	Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov	IČ:	05679931
		DIČ:	CZ 05679931
Projektant:	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., Ing. Vladimír Balata	IČ:	25096524
		DIČ:	CZ 25096524
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 845,53
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 846,00
DPH základní	21,00%	ze	33 845,53	7 107,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	40 953,56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

24.9.2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

24.9.2018

Ing. Petr Jirousek

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26)

Datum: 24.09.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov

Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.

Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel:

Ing. Vladimír Balata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 845,53
HSV - Práce a dodávky HSV	23 906,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 918,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	14 988,73
PSV - Práce a dodávky PSV	9 938,80
764 - Konstrukce klempířské	9 938,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 845,53

ROZPOČET - Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeř (p.p.č. 380/26) Datum: 24.09.2018
 Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.
 Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel: Ing. Vladimír Balata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 33 845,53

HSV - Práce a dodávky HSV 23 906,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 918,00

12	K	621331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá podhledů nanášená ručně	m2	28,000	250,00	7 000,00
13	K	621131129	Spojovací můstek stropů, podhledů nanášený ručně	m2	28,000	68,50	1 918,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 14 988,73

26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,154	150,00	323,10
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně; dle SoD č. S6/2018/070	t	13,774		
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně; dle skutečně doloženého množství	t	-11,620		
			Součet	t	2,154		
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot ručně	t	2,154	280,00	603,12
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	2,154	213,00	458,80
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	537,186	9,27	4 979,71
30	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu (betonu) kontaminovaného živíci	t	6,160	1 400,00	8 624,00
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu (betonu) kontaminovaného živíci; dle SoD č. S6/2018/070	t	10,000		
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu (betonu) kontaminovaného živíci; dle skutečně doloženého množství	t	-3,840		
			Součet	t	6,160		

PSV - Práce a dodávky PSV 9 938,80

764 - Konstrukce klempířské 9 938,80

48	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí	m	8,000	25,10	200,80
			Demontáž okapového plechu do sutí - dle PD		64,000		
			56,00 "dle skutečného zaměření		-56,000		
			Součet		8,000		
50	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,000	316,00	2 528,00
			Oplechování rovné okapové hrany z Pz - dle PD		64,000		
			56,00 "dle skutečného zaměření		-56,000		
			Součet		8,000		
52	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	7,000	1 030,00	7 210,00
			Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz - dle PD		10,000		
			3,00 "demontáž a následná montáž stávajících svodů, dodávka a montáž 2 ks kotlíků		-3,000		
			Součet		7,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26)	Datum:	24.09.2018
Objednatel:	LČR, s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov	IČ:	42196451
		DIČ:	CZ 42196451
Zhotovitel:	Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov	IČ:	05679931
		DIČ:	CZ 05679931
Projektant:	AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., Ing. Vladimír Balata	IČ:	25096524
		DIČ:	CZ 25096524
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				19 219,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				19 220,00
DPH základní	21,00%	ze	19 219,74	4 036,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	23 256,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

24.9.2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

24.9.

Ing. Petr Jiroušek

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeň (p.p.č. 380/26)

Datum: 24.09.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov

Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.

Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel:

Ing. Vladimír Balata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 219,74
HSV - Práce a dodávky HSV	14 572,54
4 - Vodorovné konstrukce	3 080,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 700,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	7 792,54
PSV - Práce a dodávky PSV	4 647,20
764 - Konstrukce klempířské	4 647,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 219,74

ROZPOČET - Příloha č. 3., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2018/070

Stavba: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Objekt: SO 01 - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Místo: katastrální území Libeř (p.p.č. 380/26) Datum: 24.09.2018
 Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: AGROPROJEKT PRAHA s.r.o.
 Zhotovitel: Stenco s.r.o., Pod Lihovarem 2319, 256 01 Beneš Zpracovatel: Ing. Vladimír Balata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 219,74

HSV - Práce a dodávky HSV 14 572,54

4 - Vodorovné konstrukce 3 080,00

1	K	411322424	Stropy, trámy ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,000	3 080,00	3 080,00
			<i>Stropy, trámy ze ŽB tř. C 25/30 a vyšší; dle skutečně dodaného množství (doklad č. 90580547)</i>	m3	3,200		
			<i>Stropy, trámy ze ŽB tř. C 25/30 a vyšší; dle SoD č. S6/2018/070</i>	m3	-2,200		
			<i>Součet</i>	m3	1,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 700,00

15	K	631399819	Příplatek za použití čerpadla betonu	hod	1,000	3 700,00	3 700,00
			<i>Příplatek za použití čerpadla betonu; dle skutečně dodaného množství (dodací list č. 7218)</i>	hod	4,000		
			<i>Příplatek za použití čerpadla betonu; dle SoD č. S6/2018/070</i>	hod	-3,000		
			<i>Součet</i>	hod	1,000		

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 7 792,54

29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	542,300	9,27	5 027,12
			<i>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km; Psáry - Benešov - Příbyšice: (46-1)*3,84</i>	t	172,800		
			<i>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km; Psáry - KARE Praha: (26-1)*2,78</i>	t	69,500		
			<i>Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km; Psáry - Heřmaničky: (61-1)*5</i>	t	300,000		
			<i>Součet</i>	t	542,300		
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	4,006	250,00	1 001,50
			<i>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného; dle skutečně dodaného množství</i>	t	7,780		
			<i>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného; dle SoD č. S6/2018/070</i>	t	-3,774		
			<i>Součet</i>	t	4,006		
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,826	966,00	1 763,92
			<i>Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m; dle skutečně doloženého množství</i>	t	11,620		
			<i>Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m; dle SoD č. S6/2018/070</i>	t	-9,794		
			<i>Součet</i>	t	1,826		

PSV - Práce a dodávky PSV 4 647,20

764 - Konstrukce klempířské 4 647,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti, včetně háků	m	8,000	60,90	487,20
			64,00 "Demontáž podokapního žlabu do suti, včetně háků - dle PD		-64,000		
			72,00 "Demontáž podokapního žlabu do suti, včetně háků - dle SPP		72,000		
			Součet		8,000		
51	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm, včetně háků, čel nebo rohů	m	8,000	520,00	4 160,00
			64,00 "Žlab podokapní půlkruhový - dle PD		-64,000		
			72,00 "Žlab podokapní půlkruhový - dle SPP		72,000		
			Součet		8,000		