

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017 uzavřené na tyto práce:

Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Michal Ryšavý

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Valdice

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo a k ní uzavřená dohoda o změně obsahu závazku ze dne 24.8.2017 mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: do 5ti pracovních dnů od převzetí staveniště (předpoklad květen 2017)

Ukončení doby plnění: **21. 12. 2018**

Místo plnění: Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 131 ze dne 26.9.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

Ve Valdicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Michal Ryšavý