

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180015

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

XXX

email: XXX, tel.: XXX

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

tel/fax:

e-mail:

písemné doručení:

EXX s.r.o.

Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6

společnost s ručeným omezeným

u Městského soudu v Praze, sp. Zn.: C 38083

63984261

CZ63984261

XXX

XXX

Jindřich Lukavský, jednatel

Karlovarská 1104/16, 161 00, Praha 6

XXX

XXX

Karlovarská 1104/16, 161 00, Praha 6

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20180015):

1. V návaznosti na nutnost zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby nezbytného k řádnému provedení díla (vyhotovení projektové dokumentace) se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 v ceně 16.500,- Kč bez DPH.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo.

	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
PD – Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly	103.000,- Kč	16.500,- Kč	0,00 Kč	119.500,- Kč

Celková cena díla pak představuje částku **119.500,- Kč bez DPH**.

3. Na základě nutnosti zpracování požárně bezpečnostního řešení uvedeného v bodu 1. tohoto dodatku č. 1, dochází k úpravě kapitoly V. Doba a místo plnění, bod 1, následovně:
 - Ruší se termín plnění „Do 120 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD, vč. kompletní dokladové části“.
 - Nahrazuje se termínem plnění „Do 12.9.2018 předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD, vč. kompletní dokladové části“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, dle určení 3 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list projektové dokumentace ZL 1

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
XXX
XXX

.....
EXX s.r.o., Jindřich Lukavský, jednatel