

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/2011/2018/CV
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce objektu č. 3 na parcele č. 3189/5, 3189/11 str. SÚS ÚK**
Chomutov“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
príspevková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
se sídlem : Okružní 350, 435 13 Meziboří
zastoupený ve věcech smluvních:
Antonín Hurt, jednatel
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [redacted] náměstek ředitele
- za zhotovitele : Antonín Hurt, jednatel

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Chomutov, [redacted]
[redacted] vedoucí TSÚ provozu Chomutov [redacted]
- za zhotovitele : Antonín Hurt, jednatel
-

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu zachování provozu zimní údržby a předání části rekonstruované budovy následovně:

Původní termín dokončení a předání předmětu díla: 31.12.2018

Nový termín dokončení a předání díla: 30.6.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.9.2018 zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Meziboří dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Antonín Hurt
jedenatel