

Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.

REKAPITULACE ZL č. 1 až 6


Projekt:	Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.
Objednatel:	<u>Městská část Praha 7</u> Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, IČO: 00063754
Zhotovitel:	Sportovní podlahy Zlín s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín IČO: 255 60 191

	odpočet	přípočet	celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH	44 718,68 Kč	246 718,31 Kč	201 999,63 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 2 bez DPH	40 462,76 Kč	51 450,29 Kč	10 987,53 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 bez DPH	0,00 Kč	47 085,96 Kč	47 085,96 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 4 bez DPH	0,00 Kč	243 622,62 Kč	243 622,62 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 5a bez DPH	533 281,00 Kč	533 281,00 Kč	0,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 5b bez DPH	47 215,00 Kč	56 884,10 Kč	9 669,10 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 6 bez DPH	0,00 Kč	61 040,72 Kč	61 040,72 Kč
Celkový cenový dopad za ZL bez DPH			574 405,56 Kč
Celkový cenový dopad za ZL s DPH 21%			695 030,73 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH			11 901 588,79 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%			14 400 922,44 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH			0,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 21%			0,00 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH			12 475 994,35 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH 21%			15 095 953,16 Kč

Schválil: 	Podpis:	Datum:
(TDS)		

změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 7
ZZVZ - záměna materiálů

změna dle §222 odst 4
ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 6
ZZVZ - nepředvídatelné
okolnosti