

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: V/4006/2018/LN
číslo zhotovitele: S17/18

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

Ivan Havel, výkonný ředitel

IČO: 00080837

DIČ: CZ 00080837

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114, 410 02 Lovosice

Zápis v OR: K [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

[REDACTED]

IČO: 287 14 989

DIČ: CZ 287 14 989

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č.1
NA STAVBU „Rekonstrukce mostu 2396-1 Stradonice“

Tímto dodatkem č. 1 se SOD mění a doplňuje následovně:

čl. IV. Termíny plnění odstavec IV.3. Ukončení a předání prací: do 31. 08. 2019.

Z důvodu rekonstrukce železničního tělesa mezi Radonicemi a Libochovicemi a nutností povolení náhradní dopravy trasy ČD mezi Louny a Libochovicemi, je nutno stávající most nechat v provozu do doby dokončení rekonstrukčních prací na železnici.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Lovosicích, dne [REDACTED]

V Dubí, dne [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel