

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 28. 2. 2018

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: JAPS TEN, s.r.o.
IČO: 29040582
DIČ: CZ29040582
Sídlo: Praha-Lysolaje, Lysolajské údolí 18/35, PSČ 16500
Zástupce: Petr Shejbal, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 162073 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2018
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 26. 2. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vybudování chodníku při komunikaci Štěpnice, v rozsahu daném zadávacími podklady, tak jak je specifikováno v čl. Předmět díla smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku nepředvídatelných okolností nastala objektivní potřeba změny současného závazku vyplývajícího ze Smlouvy. Vzhledem k tomu, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat výše uvedené okolnosti, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Chodník při komunikaci Štěpnice“ a současně hodnota změny nepřekračuje 10 % původní hodnoty závazku, uzavírají Smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst.

4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek následujícího znění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany konstatují, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Ustanovení odst. 1 článku Cena díla Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
 1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	3.879.886,39 Kč
Základna pro DPH 15 %	0 Kč
Základna pro DPH 21 %	3.879.886,39 Kč
DPH 15 %	0 Kč
DPH 21 %	814.776,14 Kč
<hr/>	
Celkem cena díla v Kč včetně DPH	4.694.662,53 Kč

- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.


3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Přílohy:
 - 3.4.1. Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – soupis prací

V Lysolajích dne 15. 10. 2013


V Praze dne 15. 10. 2013

Objednatel:


Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlůbuček, starosta



Zhotovitel:


JAPS TEN s.r.o.
Petr Shejbal, jednatel

JAPS^{TEN}
Lysolajské údolí 18/35
165 00 Praha 6
DIČ: CZ29040582

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 180930

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST - MČ PRAHA LYSOLAJE, Chodník při komunikaci Štěpnice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JAPS TEN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				18 085,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				18 085,03
DPH základní	21,00%	ze	18 085,03	3 797,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	21 882,89

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 180930

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST - MČ PRAHA LYSOLAJE, Chodník při komunikaci Štěpnice

Místo:

Datum: 30. 9. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JAPS TEN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	18 085,03	21 882,89
VCP	VÍCEPRÁCE	387 662,92	469 072,13
01	Oprava poškozených obrubníků	1 757,21	2 126,22
02	Šachta	84 107,08	101 769,57
03	Výkop ve svahu od šachty	20 862,48	25 243,60
04	Elektropřípojka	25 489,82	30 842,68
05	Vybudování schodů	4 214,45	5 099,48
06	Stání pro popelnici	2 437,74	2 949,67
08	Oprava žulové dlažby v kanalizačním propustku	7 963,29	9 635,58
09	2 ks ocelového zábradlí - 5bm a 3bm	14 800,00	17 908,00
10	Odkopávky zemin s přemístěním a likvidací	206 030,85	249 297,33
11	Úprava veřejného osvětlení	20 000,00	24 200,00
MP	MÉNĚPRÁCE	-369 577,89	-447 189,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 085,03	21 882,89