

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní



MDOBP008XZAX

Město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 60185-521732389/0800

(dále jen „kupující„)

a

MY DVA group a.s.

se sídlem: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
zastoupení: Miroslav Pszczólka, statutární ředitel
IČ: 29030684
DIČ: CZ 29030684
bankovní spojení: Citibank Europe Praha
č. účtu: 2520310108/2600

(dále jen „prodávající„)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento


Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

i.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany kupní smlouvu ze dne 22. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 13/16/2018/RM dne 7. 8. 2018.

Název veřejné zakázky: „Vybavení nové budovy 5. MŠ v Dobříši – volný a vestavěný mobiliář“



II.

Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se mění dodací lhůta následovně:

Dodávka předmětu smlouvy bude splněna: **nejpozději do 5. 10. 2018.**

Doba realizace díla bude prodloužena z důvodu nedodržení předpokládaných lhůt pro administraci projektu ze strany poskytovatele dotace. Zdržení administrace mělo vliv na kroky zadavatele při vyhlášení otevřeného řízení a při podpisu smlouvy o dílo, kdy žadatel/příjemce čekal na vydání právního aktu. Zdržení pak má dopad na konec termínů realizace předmětu díla, kdy zhotovitel není schopen dodržet současný termín realizace.

Termín realizace projektu bude prodloužen o 5 pracovních dnů, tj. do **5. 10. 2018.**

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 25. 9. 2018 usnesením č. 3/21/2018/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Dobříši, dne 26. 9. 2018

V Praze, dne 26. 9. 2018

za kupujícího

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města Dobříše



za prodávajícího



DIČ: CZ29030684
statutární ředitel