

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 1) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žižice**

uzavřené pod č. 2/2016-537204 objednatele a č. 1604520 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,**  
**Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková,  
vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský; **XXXXXXXXXX**

Pobočka Kladno

Ing. Olga Nekardová, **XXXXXXXXXX**

Pobočka Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**II. Zhotovitel:** **GEOPROGRES, spol. s r.o.**

**Adresa:** Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** **XXXXXXXXXX**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** **XXXXXXXXXX**

**Číslo účtu:** 1921639399/0800

**IČ/DIČ:** 45317551/CZ45317551

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek v souvislosti se změnami v zastavitelných plochách dle připravovaného územního plánu Obce Žižice. Změna počtu měrných jednotek se týká následujících bodů dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Žižice: 3.1.2. v části týkající se podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

## Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ - původní	Počet MJ - nový	Cena bez DPH celkem v Kč - původní	Cena bez DPH celkem v Kč - nová
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	<b>285</b>	205 720	<b>210 900</b>
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	<b>130</b>	62 000	<b>65 000</b>
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	283	<b>290</b>	56 600	<b>58 000</b>
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	283	<b>290</b>	59 430	<b>60 900</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				405 650	<b>416 700</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	<b>290</b>	133 010	<b>136 300</b>
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	283	<b>290</b>	84 900	<b>87 000</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				352 310	<b>357 700</b>
<b>3.3. Mapové dílo</b>	ha	283	<b>290</b>	56 600	<b>58 000</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				56 600	<b>58 000</b>
Celková cena bez DPH v Kč - původní					949 560 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč - nová</b>					<b>967 400 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH v Kč - původní					1 148 968 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč - nová</b>					<b>1 170 554 Kč</b>

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

V Kladně dne 11.7.2017

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 12.7.2017

.....  
**XXXXXXXXX**  
GEOPROGRES, spol. s r.o.