



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)

Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy

- [REDACTED]
(dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení **stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, vyhrazených ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v čl. XX. odst. 1. Smlouvy a v čl. III. odst. 9, Smlouvy, dále odstranění zjevné nesprávnosti v Příloze č. 2 Smlouvy a uzavření dohody o platebním kalendáři pro placení vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu čl. V. odst. 2 Smlouvy.

II.

1. S ohledem na skutečnost, že Smlouva nebyla ve smyslu čl. III. odst. 9 Smlouvy uzavřena nejpozději do 31. 07. 2018, došlo podle tohoto ujednání Smlouvy automaticky k prodloužení termínů pro dokončení jednotlivých částí Stavby do stavu úplného a podstatného dokončení (vyjma termínu podstatného dokončení v případě Stavby 2 podle čl. III. odst. 5. Smlouvy, který je na základě čl. XX. odst. 1. Smlouvy změněn v čl. III. tohoto dodatku), o příslušný počet dní prodloužení oproti datu 31. 07. 2018, přičemž zhotovitel nemá z titulu takového prodloužení nárok na zvýšení ceny za Dílo. **Toto prodloužení činí vzhledem k datu uzavření smlouvy dne 04. 09. 2018 celkem 35 dní. O tento počet dní jsou níže tímto dodatkem pro přehlednost deklaratorně, s výjimkou termínu podle čl. III. odst. 5. Smlouvy, prodlouženy termíny pro dokončení jednotlivých částí Stavby do stavu úplného a podstatného dokončení.**
2. V ujednání čl. III. odst. 2 Smlouvy **se termín pro dokončení a předání Stavby 1 Objednateli ve stavu úplného dokončení (10. 09. 2019) mění na termín 15. 10. 2019.**
3. V ujednání čl. III. odst. 3 Smlouvy **se termín pro dokončení Stavby 1 do stavu podstatného dokončení (01. 07. 2019) mění na termín 05. 08. 2019.**
4. V ujednání čl. III. odst. 4 Smlouvy **se termín pro dokončení a předání Stavby 2 Objednateli ve stavu úplného dokončení (10. 09. 2019) mění na termín 15. 10. 2019.**

5. V ujednání čl. III. odst. 6 Smlouvy se **termín pro dokončení a předání Stavby 3** Objednateli **ve stavu úplného dokončení (30. 11. 2019) mění na termín 04. 01. 2020.**
6. V ujednání čl. III. odst. 7 Smlouvy se **termín pro dokončení Stavby 3 do stavu podstatného dokončení (10. 09. 2019) mění na termín 15. 10. 2019.**

III.

Vzhledem k tomu, že Objednateli k datu uzavření tohoto dodatku nebyly přiděleny dotační finanční prostředky na provoz dětské skupiny, pro níž je Zhotovitel podle Smlouvy v rámci Stavby 2 povinen zhotovit stavební objekty, uvedené v čl. II. odst. 2 písm. b) Smlouvy, dochází ve smyslu čl. XX. odst. 1 Smlouvy ke změně parametrů pro zahájení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle podmínek poskytování dotace Objednateli na podporu poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině v tom smyslu, že není nutné ze strany Objednatele podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí, v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími právními předpisy, nejpozději do 31. 12. 2018. Proto Objednatel v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy **mění termín pro dokončení relevantní Stavby 2 do stavu podstatného dokončení, ujednaný v čl. III. odst. 5. Smlouvy, a Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu 2 do stavu podstatného dokončení do 30. 04. 2019**, nikoliv v původně ujednaném termínu do 30. 11. 2018.

IV.

1. Tímto dodatkem se dále mění Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“. V rámci zadání předmětné veřejné zakázky došlo administrativním pochybením Objednatele k chybnému rozdělení nákladů u Stavby 1, inženýrského objektu „IO 01 Přípojka dešťové kanalizace“ do sloupce „vlastní peněžní prostředky“, přičemž v souladu s čl. I. odst. 4 Smlouvy má být tento inženýrský objekt financován z podpory poskytnuté na realizaci projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“, a proto tyto náklady patří do sloupce „peněžní prostředky dotace“.
2. Za účelem odstranění zjevné nesprávnosti **Přílohy č. 2 Smlouvy** v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ **se tato část Přílohy č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje novou Celkovou rekapitulací nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku**, přičemž v tomto novém znění části Přílohy č. 2 Smlouvy je „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ změněna tak, že jsou v ní přesunuty náklady na inženýrský objekt „IO 01 Přípojka dešťové kanalizace“ do sloupce Stavba 1 – peněžní prostředky dotace, přičemž se nemění

celková cena za dílo, dílčí část ceny za dílo odpovídající celé Stavbě 1, žádná oceňovaná položka u Stavby 1, ani celková výše vedlejších a ostatních nákladů.

V.

1. Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 2 Smlouvy dohodly na znění platebního kalendáře pro placení vedlejších a ostatních nákladů v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy, připadajících na jednotlivé části Stavby v závislosti na nabytí účinnosti Smlouvy a termínech úplného dokončení jednotlivých částí Stavby. Tento splátkový kalendář tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto dodatku a vychází již ze změněné „Celkové rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ jako části Přílohy č. 2 Smlouvy a nově rozdělených vedlejších a ostatních nákladů v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy a z aktuálních termínů podle čl. III. Smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že tento dodatek nebyl vzhledem k negociačnímu a schvalovacímu procesu uzavřen již v září 2018, si smluvní strany ujednaly, že za práce a dodávky provedené Zhotovitelem podle Smlouvy v měsících září 2018 a říjen 2018 bude Objednatel Zhotoviteli poskytnuta společná Dílčí platba, přičemž tato Dílčí platba bude Zhotovitelem Objednateli fakturována na základě jednoho společného Soupisu prací (odsouhlaseného za Objednatele ve smyslu čl. V. odst. 1 Smlouvy), provedených Zhotovitelem v rámci Díla v průběhu fakturačního období, kterým se ve smyslu odst. 4 tohoto článku tohoto dodatku rozumí kalendářní měsíce září 2018 a říjen 2018. Tato Dílčí platba bude zahrnovat alikvótní podíl na placení ceny vedlejších a ostatních nákladů odpovídající částkám uvedeným v platebním kalendáři ve smyslu předchozího odstavce tohoto dodatku, v řádcích označených jako 09/2018 a 10/2018.
3. Smluvní strany se dohodly, že do čl. V. odst. 2 se za první větu vkládá nová věta tohoto znění:

„Dílčí platba odpovídající pracím a dodávkám, provedeným Zhotovitelem v měsících září 2018 a říjen 2018, bude zahrnovat alikvótní podíl na placení ceny vedlejších a ostatních nákladů, odpovídající částkám uvedeným v platebním kalendáři, upraveném v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, v řádcích označených jako 09/2018 a 10/2018.

4. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 3 Smlouvy nově zní:

„3. Fakturačním obdobím se pro účely této Smlouvy rozumí, s výjimkou prvního fakturačního období specifikovaného v následující větě, každý kalendářní měsíc trvání této Smlouvy a smluvní strany sjednávají jako datum uskutečnění zdanitelného dílčího plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro každou Dílčí platbu den odsouhlasení Soupisu prací za příslušné fakturační období ve smyslu odst. 1 tohoto článku. „Prvním fakturačním obdobím se pro účely této Smlouvy rozumí kalendářní měsíce září 2018 a říjen 2018 a smluvní strany sjednávají jako datum uskutečnění zdanitelného dílčího plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro Dílčí platbu, odpovídající pracím a dodávkám,

provedeným Zhotovitelem v měsících září 2018 a říjen 2018, den odsouhlasení Soutěže prací za toto fakturační období ve smyslu odst. 1 tohoto článku.“

VI.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha č. 1: Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby, která nahrazuje stejnojmennou část přílohy č. 2 Smlouvy „Cenová nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. Celkové rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“

Příloha č. 2: Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy

V Olomouci, dne 16 -10- 2019

V Kroměříži, dne 15 -10- 2019

Za Objednatele:



Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Za Zhotovitele:



Ing. Wiliam Wachal
statutární ředitel VW Wachal a.s.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 487/OVZ/PV/2018

CELKOVÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY (bez DPH) ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY				
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací				
	jednotlivé Stavby			
	Stavba 1 <i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i> <small>(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky)</small>		Stavba 2 <i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i> <small>(vlastní peněžní prostředky)</small>	Stavba 3 <i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekt č. 47 a 53</i> <small>(vlastní peněžní prostředky)</small>
SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47	68 673 593,02 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IO 01 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	545 247,68 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 430 166,96 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IO 04 PŘELOŽKA SLP	222 518,96 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IO 05 SADOVÉ ÚPRAVY	1 583 224,92 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
PS 01 VÝTAH	- Kč	1 048 825,50 Kč	- Kč	- Kč
PS 02 ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ - ELEVACE AULY	825 341,99 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA	- Kč	- Kč	3 283 858,19 Kč	- Kč
SO 02.2 TECHNOLOGICKÉ PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH TZB V OBJEKTU Č.47	- Kč	- Kč	1 752 267,87 Kč	- Kč
SO 57 IE P VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ AREÁLOVÉ - ČÁST PRO OBJEKTY Č. 47 A 53, POUZE STOŽÁRY A SVÍTIDLA	- Kč	- Kč	- Kč	86 863,12 Kč
SO 61 IE P REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - ČÁST PRO OBJEKTY Č. 47 A 53	- Kč	- Kč	- Kč	2 920 036,89 Kč
SO 65 IE P MOBILIÁŘ - ČÁST PRO OBJEKTY Č. 47 A 53	- Kč	- Kč	- Kč	147 989,96 Kč
NÁKLADY Z ROZPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY CELKEM (bez vedlejších a ostatních nákladů)	73 280 093,53 Kč	1 048 825,50 Kč	5 036 126,06 Kč	3 154 889,97 Kč
Celkové náklady rozpočtu Stavby (bez vedlejších a ostatních nákladů)	82 519 935,06 Kč			
Procentuelní podíl nákladů připadacích na jednotlivé části Stavby (z rozpočtu jednotlivých částí Stavby) na celkových nákladech rozpočtu Stavby	88,80%	1,27%	6,10%	3,82%
Vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu	1 251 161,42 Kč			
Vedlejší a ostatní náklady rozdělené na jednotlivé části Stavby (rozděleno v poměru nákladů z rozpočtu jednotlivých částí Stavby na celkových nákladech rozpočtu Stavby)	1 111 067,59 Kč	15 902,22 Kč	76 357,39 Kč	47 834,22 Kč
CELKEM JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA ZA DÍLO (BEZ DPH)	83 771 096,48 Kč			

Splátkový kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajících na jednotlivé části Stavby

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací

	Stavba 1	Stavba 2	Stavba 3	
	Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice SO01, IO01, OIO2, IO04, IO05, PS02 PS01 (peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky)	Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice SO 02.1, SO 02.2 (vlastní peněžní prostředky)	Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekt č. 47 a 53 SO57/IE/P, SO 61/IE/P, SO65/IE/P (vlastní peněžní prostředky)	
Vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	1 251 161,42 Kč			
Vedlejší a ostatní náklady rozdělené na jednotlivé části Stavby (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	1 111 067,59 Kč	15 902,22 Kč	76 357,39 Kč	47 834,22 Kč

Splátkový kalendář VON po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby

09/2018	42 700,00 Kč	600,00 Kč	2 900,00 Kč	
10/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
11/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
12/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
01/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
02/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
03/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
04/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
05/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	
06/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč
07/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč
08/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč
09/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč
10/2019	42 367,59 Kč	902,22 Kč	2 657,39 Kč	6 800,00 Kč
11/2019	- Kč	- Kč	- Kč	6 800,00 Kč
12/2019	- Kč	- Kč	- Kč	6 800,00 Kč
01/2020	- Kč	- Kč	- Kč	234,22 Kč
<i>Kontrolní součet - části Stavby</i>	1 111 067,59 Kč	15 902,22 Kč	76 357,39 Kč	47 834,22 Kč
<i>Kontrolní součet - celá Stavba</i>	1 251 161,42 Kč			