



S00AP00UQA3G

PVNU 132781/201860

S10- 56.8

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO



uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 09/01/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 1 : 37/09/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY



Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV
Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV**
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Ostrava, dne 26. 9.1991, oddíl C, vložka 1504
zastoupený: **Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě Plné moci ze dne 27.11.2017**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických


IČO **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
daňový režim: **plátce DPH**

bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním článku 18 Změna smlouvy odst. 18.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.09/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 7.8.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici, Prostějov**“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Rozsah předmětu dodatku

1.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je bod 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v souladu se článkem 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

1.1.2. Změna rozsahu prací:

Důvodem změny rozsahu prací, je rozšíření počtu bytů a tím návazné práce.

Dále bylo nutné vyřešit hygienické normy pro okolní objekty vybudováním světlovodu.

Z důvodu bezpečnosti je nutné osadit bezpečnostní skla.

V průběhu realizace stavby bylo změněno využití objektu z komunitního na bytový a s tím souvisí i úpravy v jednotlivých bytech z imobilních na standartní.

Z provozních důvodů je nutné doplnit terasy o zavlažovací systém.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termíny a místo plnění v čl. 3, bod 3.2.2 se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do:30. 11. 2018

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:

Rekapitulace ceny

Cena bez DPH	74 263 942,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	3 061 189,97 Kč
Cena Celkem bez DPH	77 325 131,97 Kč

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy

5.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změn.

5.1.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

5.1.3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.1.4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.

5.1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Rekapitulace VCP a MNP

V Prostějově, dne

15. 10. 2018

V Ostravě dne 25.9.2018

Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel, na základě plné moci

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018 a platí do 31.12.2018.

V Ostravě 27. listopadu 2017

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 27.11.2017

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 10

Poř.č.: 71000-0017-0449

Ostrava 10 dne 19.12.2017
Holešinská Michaela

DEPARTMENT OF COLLEGE AND PROFESSIONAL
EDUCATION, HAWAII

PERIOD: 7/000 0017-0018

DATE: 01/01/2018
HAWAIIAN ISLANDS

0017-0018 0017-0018





Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově /
/ změna závazku ze Smlouvy o dílo dle dodatku č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

„Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“

Osoba oprávněná jednat ve věci této veřejné zakázky za:

MORYS s.r.o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 OSTRAVA, Česká republika

IČO: 42864771

(dále jen "společnost")

kteřá je zhotovitelem stavebních prací „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“ na základě smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2018, v souvislosti se sjednáním změny závazku dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

i nadále splňuje veškeré kvalifikační předpoklady, základní, profesní i technické, tak jak je prokázala v původním zadávacím řízení veřejné zakázky Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově,

společnost neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platné znění),

společnost je i nadále **ekonomicky a finančně způsobilá** splnit tuto veřejnou zakázku.

V Ostravě dne 25.9.2018

podpis a razítko

jméno a příjmení: Ing. Jiří Šmidák

funkce: výkonný ředitel

na základě plné moci

Podpis(y) zástupce zhotovitele v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících).