

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 1ZHS170014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek s.r.o., tel.: +420 608 572 954,

e-mail: honzik@vspisek.com

(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **SMP CZ, a.s.**

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením v odstavci 3.6. dohodly na provedení víceprací. Jedná se o tyto vícepráce:

ZL 1	Neobsazen
ZL 2	Spojovací potrubí (změna materiálu)
ZL 3	Jímací objekt – kontejner (vozík)
ZL 4	Jímací objekt – vrata
ZL 5	Změna SKL DN 500 + šachty
ZL 6	Neobsazen
ZL 7	ČS a ÚV - zakládání
ZL 8	ÚV - podbití střechy
ZL 9	ÚV - změna pohledu (filtry)
ZL 10	ÚV – odvrty
ZL 11	Záchytný systém ČS
ZL 12	ÚV – čerpadla, frémy
ZL 13	Jímací objekt

- ZL 14 ÚV – fasádní zateplovací systém
- ZL 15 PS – stávající vodojem
- ZL 16 PS – fakturační průtokoměr
- ZL 17 ČS – vstupní dveře
- ZL 18 Mikropiloty

2.2. V souvislosti s bodem 2.1. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v odstavci 7.1. smlouvy o dílo. Odstavec 7.1. se ruší a nově zní takto:

„7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH dle SoD ve znění dodatku č.1 ..... 178 739 437,00 Kč

Dodatek č.2 ZL1 – ZL18..... – 200 675,70 Kč

**Cena celkem dle dodatku č.1, 2 (bez DPH)..... 178 538 761,30 Kč**

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.“

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na novém odstavci 7.13. který řeší průběh plateb za provedené práce v souvislosti s alokovanými prostředky objednatel na tuto akci. Odstavec 7.13. zní takto:

„7.13. Vzhledem k alokovaným finančním prostředkům objednatel na tuto akci, které jsou rozprostřeny do let 2017 – 2019 zhotovitel souhlasí, aby část plateb za provedené práce proběhla až roce 2019. Tato část plateb nebude vyšší než 67 mil. bez DPH a bude splatná nejpozději v lednu 2019. Objednatel má povinnost upozornit písemně zhotovitele, že alokované finanční prostředky pro roky 2017 a 2018 jsou vyčerpány a že zbylé platby budou pozastaveny až do roku 2019. Na tyto opožděné platby se nevztahuje sankce uvedená v bodě 17.16. pouze za předpokladu, že budou řádně uhrazeny nejpozději v lednu 2019.“

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – ZL 2-5 a 7-18 (doplňuje přílohu č.2 smlouvy o dílo)

#### ZHOTOVITEL:

V Praze dne 15.6.2018

.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

#### OBJEDNATEL:

V Písku dne 12.10.2018

.....  
Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města