



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **„Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904“** (dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

Objednatel: Město Česká Lípa
adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a
ve věcech technických: investic
IČO: 00260428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: Anylopex plus s.r.o.
Sídlo Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Údaj o zápisu v OR Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 28502

Zastoupen: Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Karlem Šafaříkem, vedoucím AG Projekt, AG Energy
ve věcech technických: 248 26 651
IČO: CZ 248 26 651
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: t9uziiz
Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

dokumentace pro akci „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.6.2018 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě ruší dosavadní znění ujednání bodu 3. v článku III. v celém rozsahu, nahrazují je tímto novým ujednáním:
 - 3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění předmětu zakázky a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění uvedeným v tomto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě ruší dosavadní znění ujednání bodu 1. 2. v článku V. (cena) v celém rozsahu, a nahrazují je tímto novým ujednáním :

- 1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:**

Cena celkem bez DPH	1.510.500,- Kč
DPH 21 %	317.205,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.827.705,- Kč

- 4. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 3, která nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy o dílo.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 24.9.2018 usnesením č. 1591/E/2018
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 4.10.2018

V Praze dne 4.10.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Pavel Sehnal v.r

.....

.....

objednatel

zhotovitel

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Pavel Sehnal, jednatel