

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo 162/2018/OSM ze dne 16. 3. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na dílo:

### „Veřejné osvětlení centrum – náměstí Slaný 2“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.</b>
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO:	25751018
DIČ:	CZ25751018
Statutární orgán:  (dále jen zhotovitel)	Ing. Petr Formánek, jednatel Hariclia Mona Sandescu, na základě plné moci

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo a dne 30. 7. 2018 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

Z důvodu rozšířeného předmětu plnění Smlouvy o dílo, které bylo vyvoláno požadavkem objednatele, se smluvní strany dohodly na provedení přesunutí kamerového bodu z fasády hotelu Hejtmanský dvůr na sloup veřejného osvětlení u č. p. 135 včetně jeho nového napojení optických kabelem. Dále pak bude propojen zemním vedením i kamerový bod Husova. Propojení a přesunutí kamerových bodů nebylo součástí výkazu výměr obsaženého v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky. Podrobná specifikace změn předmětu Smlouvy o dílo je obsažena ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, a v rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **15. 10. 2018**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo, ve znění úprav dle dodatku č. 1 se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:

5 446 128,41 Kč

DPH v zákonné výši:

1 143 686,97 Kč

**Cena díla včetně DPH:**

**6 589 815,38 Kč**

Slovy: šest milionů pět set osmdesát devět tisíc osm set patnáct korun českých, třicet osm haléřů.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rozpočet smlouvy, ve znění úpravy dle dodatku č. 1, se doplňuje v souvislosti s výše specifikovanou změnou rozsahu předmětu plnění o přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv zřízeného dle zákona o registru smluv

Příloha:        č. 1 změnový list  
                  č. 2 rozpočet prací  
                  č. 3 plná moc

Ve Slaném dne ..... 2018

V Praze dne 17. 9. 2018

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

Ing. Petr Formánek, jednatel

---

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

zpracovala: Andrea Kuchtová, investiční referent