



S/0414/2018/ODaSH/1

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava chodníku – ul. M. Majerové, K.ú. Místek“

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
č. S/0414/2018/ODaSH (u objednatele)
č. 110/400/2018 (u zhotovitele)

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted]

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

zastoupena:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu

Komunikace

email: [redacted] tel: [redacted]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava chodníku – ul. M. Majerové, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností, jež vznikly během realizace výše uvedené veřejné zakázky:

- 1) Nerealizace opravy chodníku podél parkoviště a to z důvodu budoucího rozšíření parkoviště směrem k podélnému chodníku.
- 2) Rozšíření přístupového chodníku o 0,7 m k bytovému domu č.p. 484 z důvodu zásobování.

I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných a neprovedení některých původně sjednaných prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, a které nyní (před dokončením díla), kdy je již znám jejich rozsah, přesně i s dopadem do ceny díla tímto Dodatkem č. 1 vymezují.

- 1) S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly také na změně sjednané ceny díla tak, že odstavec 1., článku 4. „Cena a platební podmínky“ shora uvedené smlouvy se mění takto:

„1) Cena bez DPH	399 235,00 Kč
21% DPH	83 839,35 Kč
<i>Cena celkem, včetně DPH</i>	<i>483 074,35 Kč“.</i>

II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne
5. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

a) Příloha č. 1 – Opravená situace rozsahu díla „Oprava chodníku – ul. M. Majerové, k.ú. Místek“

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava chodníku – ul. M. Majerové, K.ú. Místek“

a) Příloha č. 2 - Opravený oceněný výkaz výměr skutečně provedených prací díla: „Oprava chodníku – ul. M. Majerové, k.ú. Místek“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*