

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2018/95 ze dne 03.07.2018
ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2018/115 ze
dne 16.8.2018

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SANAP společnost s ručením omezeným**
Sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Marcelm Kříž, jednatelem společnosti
IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714
Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Marcel Kříž, jednatel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Marcel Kříž, jednatel společnosti

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2018 / 95 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2018/115 ze dne 16.8.2018 týkající se akce „Sanace zřízené opěrné zdi u cukrárny U Bertíka v Mladé Boleslavi“.

1.2 Na základě nově zjištěných informací došlo ke změně projektové dokumentace a k navýšení rozsahu prací, viz. rozpočet s výkazem výměr, který je uveden v příloze č. 1.

1.3 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 998.063,65Kč bez DPH
Vícepráce: 169.948,39Kč bez DPH
Nová cena díla: 1.168.012,04Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 1.168.012,04Kč bez DPH (slovy: Jedenmilionjednostošedesátosmtisícdvánáctkorunčeskýchčtyřihálře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/95 ze dne 03.07.2018 ve znění dodatku č. 1 č. OStRM/2018/115 ze dne 16.8.2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpočet s výkazem výměr

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
SANAP společnost s ručením omezeným
Marcel Kříž, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav