

Změnový list č. 2 ze dne 10.10.2018

Název stavby:	Oprava zastávky ul. SNP blok 1
Číslo smluvního vztahu:	68/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.
Nové řešení:	Vyplývá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.
Zdůvodnění změny:	Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	288 058,94 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-7 112,73 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	280 946,21 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 14.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Oprava zastávky ul. SNP blok 1

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková ccna (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		Zalití spár (asfaltová zálivka SA 12)	bm	120,00	34,50	34,50	0,00	0,00
		3,5*27,5*3,5					0,00	0,00
		Řezání živičných krytů bez dopravy, včetně obsluhy	bm	187,00	34,50	34,50	0,00	0,00
		Odstranění živičného podkladu nebo krytu frézováním tl.						
		20 - 60 mm	m2	150,00	192,50	272,00	79,50	11 925,00
		<i>předpoklad 2x frézování skladba 60mm ACO11 a 60mm ACP22</i>					0,00	0,00
		<i>(3,5*27,5)*2</i>					0,00	0,00
		Strojní pokládka AB tl. 5cm včetně materiálu ACO11 š.3m	m2	280,00	192,50	272,00	79,50	22 260,00
		<i>předpoklad 2x skladba 40mm ACO11 a 60mm ACP22</i>					0,00	0,00
		Mezistřík 0,7kg/m2	m2	12,30	96,25	272,00	175,75	2 161,73
		Montáž a osazení geomříže včetně dopravy na místo (bez materiálu)	m2	30,51	96,25	272,00	175,75	5 362,13
		Pneumatické kladivo (pikr)	m3	760,00	2,41		-2,41	-1 831,60
		kompresor		665,00	7,44		-7,44	-4 945,18
		<i>předpoklad u obrub</i>					0,00	0,00
		<i>27,5*0,25*0,35</i>					0,00	0,00
		Hutnění vibračním válcem bez dopravy, včetně obsluhy	hod	615,00	22,50	12,00	-10,50	-6 457,50
		Práce pomocné	hod	140,00	340,00	170,00	-170,00	-23 800,00
		<i>249,872+90,128</i>					0,00	0,00
		CAT 242B	Sh	500,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		<i>Převozy a rozproštění</i>					0,00	0,00
		Nákladní vozidlo nad 3,5 t	km	34,00	85,39	110,00	24,61	836,67
		<i>Odvazy sutí (27,5*3,5*0,15 = 14,438 t)</i>					0,00	0,00
		<i>Odvazy zemín (96,25*0,2*1,5 = 28,28 t)</i>					0,00	0,00
		Sklápeč nosnost do 3,5t	km	20,00	56,80	75,00	18,20	364,00

