

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11EU-000297 evidenční číslo 144/16 uzavřené dne 25. 5. 2016
ISPROFIN: 5001110002

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : ZDENĚK MERTA,

na realizaci dodávky

„*ŘSD ČR Správa Pardubice, Modernizace kamerového systému a EZS*“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

II. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31. 8. 2016 na nový termín **15. 10. 2016**.

Zdůvodnění změn:

Technické překážky na straně objednatele (kolize termínů oprav administrativní budovy, malování kanceláří a dovolených).

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 26. 08. 2016

V Pardubicích dne 25. 08. 2016

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel: