

# Dodatek č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.08.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „Dodatek“)

## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

### Objednatel:

**Česká republika – Generální finanční ředitelství**

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupená: [redacted], vedoucím Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem

IČO: 72080043

bank. spojení: ČNB Ústí nad Labem, číslo účtu [redacted]

adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství  
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
Velká hradební 61  
400 21 Ústí nad Labem

na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

**Děčínský stavební podnik s.r.o.**

se sídlem: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2

zastoupená: Alešem Adamem, jednatelem

IČO: 47781483

DIČ: CZ47781483

společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vl. č. 3901  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

bank. spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Aleš Adam, jednatel, [redacted]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Aleš Adam, jednatel [redacted]

[redacted], stavbyvedoucí, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změnu a doplnění smlouvy o dílo s názvem „**ÚzP v Děčíně – oprava sociálních zařízení 1. etapa**“ ze dne 30.08.2016 a to v níže uvedených bodech takto :

1) Předmět Smlouvy čl. I. bod 1 se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla na základě vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2) Cena díla čl. III. se mění v bodě č.1 takto:

Původní cena za provedení díla činí 841 392,52 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací byla stanovena celkem na -51.017,00 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **790.375,52 Kč bez DPH**

(slovy: sedmsetdevadesát tisíctřístasedmdesát pět korun českých padesát dva haléřů)

DPH ve výši 21 % 165.978,86 Kč

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací činí **956.354,38 Kč s DPH**

(slovy: devětsetpadesát šest tisíctřístapadesát čtyřik korun českých třicet osm haléřů)

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a odpovídá nabídce zhotovitele ze dne 17.8.2016 a Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016. Konečný rozpočet tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- 3) Předmět Smlouvy čl. II. Doba plnění bod 2 se mění takto:  
Maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla je stanoven ke dni **30.11.2016**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 4) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 : Změnového listu č.1 ze dne 14. 11. 2016

Příloha č. 2 : Konečný rozpočet ze dne 14.11.2016

V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Aleš Adam  
Jednatel  
Děčínský stavební podnik s.r.o

.....  
Česká republika – Generální finanční  
ředitelství  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem