



## 2. Úvodní ustanovení dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2, jehož účelem je **vypuštění instalace stanice RX01**. Důvodem změny smlouvy je nutnost přepracování projektové dokumentace a tím i vyřízení nového stavebního povolení, což není v kompetenci zhotovitele.

## 3. Předmět dodatku č. 2

3.1 V čl. 3. Předmět smlouvy se v odst. 3.1 doplňuje poslední věta takto:

„Instalace stanice RX01 se nebude realizovat (v intencích a lhůtách této smlouvy – takže instalace stanice RX01 se vyjímá z této smlouvy), její instalace se přesouvá na pozdější dobu. Důvody pro vyjmutí vzešly ze stavebního řízení a s tím spojené náročnosti procesu schvalování a realizace instalace této stanice.“

3.2 V Článku 5. Cena a platební podmínky, se mění odst. 5.1 a 5.4, který nově zní takto:

3.2.1 Z důvodu vypuštění instalace stanice RX01 se snižuje cena za instalaci v rozsahu [redacted] z toho důvodu se odst. 5.1 mění a nově zní takto:

„5.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

[redacted] - [redacted] = 4 945 200,- Kč bez DPH

[redacted] bez DPH. K ceně uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

3.2.2 Dále se mění platba za ukončení etapy č. 1B (snižuje [redacted] proto odst. 5.4 se mění a nově zní takto:

„5.4 Platba za ukončení etapy č.1 B :

5.4.2 Platba ve výši [redacted] Kč – [redacted] Kč bez DPH [redacted]

[redacted] bude zaplácena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podepsání předávacího protokolu o ukončení etapy č. 1 B díla oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí faktury. „

3.3 S ohledem na snížení ceny se mění Příloha č.1 k Dodatku č.1 ke smlouvě

V čl.4 Kalkulace ceny ETAPA č.1 se mění takto:

Pol. č.	Položka	Počet člověk odnů	Cena za 1 člověkodenní	Cena za položku v Kč bez DPH
5.	Instalace příhradových dílů, konstrukční práce	[redacted]	[redacted]	[redacted]

V posledním řádku této tabulky se mění text takto:

„Cena za etapu č. 1 (prostý součet položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) [redacted]“

V posledním řádku této tabulky ETAPA 3 se mění text takto:

„Nabídková cena (prostý součet položek 1 až 12) [redacted]“

#### 4. Závěrečná ustanovení dodatku č.2

- 4.1 Tento dodatek č.2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění tohoto dodatku budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele, podpisy jednajících osob na dodatku, veškeré informace o dílčích finančních částkách kromě celkové ceny díla uvedené v ost. 3.2.1 dodatku.
- 4.3 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

V Jenči dne: 17 -10- 2018



Řízení letového provozu  
České republiky, státní podnik  
Navigační 787  
252 61 Joneč, Česká republika  
IČO: 49710371, DIČ: CZ49710371  
DIČ skupinové pro účely DPH: CZ699004742

(03)

Mgr. Petr Fajtl, výkonný ředitel Útvaru provozního  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

**era** ERA a.s. 23  
Průmyslová 462  
530 03 Pardubice  
tel.: 467 004 253 • fax: 467 004 555  
IČ: 60916427 • DIČ: CZ60916427