

## **DODATEK č. 06864-2018-4502-D-0014/94-01-017-S00595-01**

**k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – ochranné sanační čerpání a zpracování projektových dokumentací elektropřípojky a dlouhodobého OSČ v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AQUATEST a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189  
se sídlem na adrese: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
IČO: 44794843  
DIČ: CZ44794843  
zastoupen: Danielem Kraftem, předsedou představenstva  
(dále jen „**zhotovitel**“)  
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 06864-2017-4502-S-0014/94-01-017-S00595  
ze dne 28.7.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 30.8.2018 č.j. 18/OO/51/01/0057 označeného jako „Projektová dokumentace stavby „El. Přípojka pro oblast Nová voda-střed“ – žádost č. 1 o změnu závazku ze smlouvy“ a dokumentu z 30.8.2018 č.j. 18/OO/51/01/0058 označeného jako „Projektová dokumentace stavby „El. Přípojka pro oblast Nová voda-střed“ – žádost č. 2 o změnu závazku ze smlouvy (dále jen „**Žádost o změnu**“), který zpracoval zhotovitel.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem Žádost o změnu (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Čl. III. bod 3.5. a 3.7. Realizační smlouvy nově zní takto:

- 3.5 *„Sanační práce – ochranné sanační čerpání- budou prováděny po dobu 17 měsíců od jejich zahájení s tím, že v případě dřívějšího výběru nového dodavatele bude ochranné sanační čerpání ukončeno. Zhotovitel ukončí ochranné sanační čerpání k datu převzetí sanované lokality novým dodavatelem. Termín převzetí sanované lokality oznámí nový dodavatel zhotoviteli alespoň 3 dny před tímto termínem. V období před převzetím sanované lokality novým dodavatelem se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost.*
- 3.7. *„Zhotovitel doručí objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby nejpozději do 12 týdnů od obdržení posledních připomínek nabyvatele k DÚR, tj. do 14.11.2018.*

## III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.10.2018

**Česká republika - Ministerstvo financí**

V Praze dne 26.9.2018

**Za AQUATEST a.s.**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Daniel Kraft**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx