

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 132 / LBMU / 2018 ze dne 17. 7. 2018

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce:

**„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“
„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A
HERBENOVA V BŘECLAVI“**

Tato veřejná zakázka je financovaná z prostředků SFDI.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátce DPH

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna Ceny díla z důvodu změny systému veřejného osvětlení požadované objednatelem stavby **BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK** a **„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI**.

2.1.2. Cena za dílo dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo. Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1. Výše sjednané ceny

Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo (rekapitulace):

„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“

Cena bez DPH	6 515 021,07 Kč
DPH	1 368 154,42 Kč
Cena s DPH	7 883 175,49 Kč

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI“

Cena bez DPH	4 124 473,61 Kč
DPH	866 139,46 Kč
Cena s DPH	4 990 613,07 Kč

Celková cena bez DPH	10 639 494,68 Kč
DPH celkem	2 234 293,88 Kč
Celková cena s DPH	12 873 788,56 Kč

Cena změny dle dodatku č. 1 bez DPH 180 000,00 Kč

Cena za dílo dle Dodatku číslo 1 (rekapitulace):

„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“

Cena bez DPH	6 515 021,07 Kč
DPH	1 368 154,42 Kč
Cena s DPH	7 883 175,49 Kč

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI“

Cena bez DPH	4 304 473,61 Kč
DPH	903 939,46 Kč
Cena s DPH	5 208 413,07 Kč

Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH	10 819 494,68 Kč
DPH celkem	2 272 093,88 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	13 091 588,56 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1.1. Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 zůstávají beze změn.

4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4.1.4. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi

Dne: 6. 9. 2018

Za Objednatele:

Ing. Pavel Dominik
starosta města



V Brně

Dne: 31. 8. 2018

Za Zhotovitele:
Dodatek prověřil:

ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih⁵⁾



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 93. dne 29. 08. 2018.

V Břeclavi dne 6. 9. 2018

Ing. Pavel Dominik
starosta města



Dodávky zařízení (specifikace) - VÍCEPRÁCE

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
19 popl	Příplatek za systém řízení osvětlení CitySys místo CityOwl dle Zadávací dokumentace	180 000,00	1,00 kpl	180 000,00

Celkem za dodávky:

180000,00