

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

elektroinstalace

popis změny:

navýšení ceny o chybějící položky ve výkazu výměr - silnoproud a MaR

důvod změny:

rozdíl VV , který je přílohou ke smlouvě o dílo oproti RDS elektroinstalace a MaR

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

cenový rozdíl: 1.129.616,77 Kč

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

Monika Mocňáková

1.10.2018

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:

autorský dozor zástupce:

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum

vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

1.10.2018

oprávněný zástupce :

1.10.2018