

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 28/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG – Real s.r.o.

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 95793 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: Lubomír Smažík

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Lubomír Smažík

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 28/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Na základě zjištění během stavby byly řešeny následující nesrovnalosti v požadovaných pracích a výkazu výměr. Jednalo se o chybějící výměry dlažeb pro balkóny u čp. 526, 2 ks střešních oken a okapová podpora po změně souvrství střešního pláště u všech domů. Dále bylo po provedení výměny střešních oken domluveno, že dojde i k výměně vnitřních parapetů u těchto oken především z estetického hlediska, nové souvrství posunulo střešní okno o cca 10 cm, a parapet nekončil pod oknem. Na základě vývoje na trhu bylo na počátku stavby rozhodnuto o záměně izolantu domu. Veškeré změny byly odsouhlaseny projektantem.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě čl. 11 a odstavců 3.3., 6.1., 7.5, 7.11. a 9.1. smlouvy o dílo změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Upravuje se tak bod 3.1 SoD **dokončení celého díla : 2.11.2018**

Na základě navržených a provedených změn rozsahu díla se obě strany dohodly na posunu konečného termínu díla o 30 kalendářních dní.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	9 899 983 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	194 513,42Kč bez DPH
Změnový list č. 2	69 816 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	162 268,85 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	26 748 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	35 367,32 Kč bez DPH
Změnový list č. 6	14 050 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	53 994,96 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 8</u>	<u>30 456,60 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	10 487 198,15 Kč bez DPH
DPH 15%	1 573 079,72 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	12 060 277,87 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

Regenerace bytových domů čp. 524, 525 a 526, ulice Nad obchvatem, Tábor

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 1.10.2018

V Táboře dne 27.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Lubomír Smažík
jednatel společnosti
ACG-Real s.r.o.