

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 4. 6. 2018**

/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.**

se sídlem: Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov

zastoupena: Jozefem Šuríkem, jednatelem společnosti

IČO: 278 10 984

DIČ: CZ27810984

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-246220257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52450

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2.
2. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Výměna střešní konstrukce budovy bazénu**“ (dále jen „dílo“).
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a nebo nejsou v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce a méněpráce“):

- a) Po odkrytí skladby celé střechy bylo zjištěno, že ve spodní části střechy (strana od supermarketu LIDL) je ocelová konstrukce původního zaatikového žlabu. Ocelová konstrukce vystupovala nad úroveň budoucího střešního pláště, a proto ji bylo nutné částečně odstranit (seříznout na požadovanou úroveň).
  - b) Pro zajištění funkčnosti celého systému střešní skladby bylo dohodnuto, že prostor zaatikového žlabu bude v plném rozsahu vyplněn pěnosklem přilepeným asfaltem.
  - c) Svislá i vodorovná část střešní atiky byla změněna oproti PD z perimetru na pěnosklo ve shodných tloušťkách.
  - d) Na delší straně atiky bylo po odkrytí stávajícího souvrství zjištěna nesoudržná cihelná nadezdívka. Stávající nadezdívka bude demontována a prostor bude zpětně vyplněn betonovou mazaninou.
  - e) Po celém obvodu atiky budou spoje a mezery ocelové konstrukce a trapézových plechů vyplněny vysokoexpanzní PU pěnou.
5. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které významně navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.

Termín plnění předmětného díla je stanoven na termín od 1. 7. 2018 do 20. 11. 2018.

6. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací činí 184.523,72 Kč bez DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SoD bez DPH	5.738.849,10 Kč
cena za vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	1.580.435,58 Kč
<u>cena za vícepráce bez DPH</u>	<u>184.523,72Kč</u>

**cena celkem bez DPH** **7.503.808,40 Kč**

Jedná se o přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 4. 6. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.skolspec.cz](http://www.skolspec.cz).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací - méněprací

V Ostravě dne 10.10.2018

V Ostravě dne 10.10.2018

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 11  
708 00 OSTRAVA-PORUBA

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.  
Navrátilova 668/1  
721 00 C  
IČ: 276

.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

.....  
Jozef Šurík, jednatel

*Handwritten signature*