



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Název veřejné zakázky: Výtah a rekonstrukce učeben na Gymnáziu Týn nad Vltavou

Název projektu: Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002013

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Sídlo: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou

Statutární zástupce: Mgr. Milan Šnorek

IČO: 600 76 062

Technický zástupce: Ing. Arch. Jiří Kobera

a

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Sídlo: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti

IČO: 466 79 405

DIČ: CZ46679405

Telefon: +420 774 200 215

E-mail: masopust@unikopisek.cz

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Písek

Číslo účtu: 272104647/0300

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s **Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020, bodem 9.2.2**, dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 (dále jen dodatek ke smlouvě č. 1), který upravuje rozsah stavebních prací nutných pro dokončení díla. Rozsah těchto prací je uveden ve změnovém listu č. 1, s odkazem na položkové rozpočty 01.II, 01.III, 01.VI, 01.VII, 01. VIII, 01. IX, 01. X, 01. XI, 01. XII, I. 13, 2.1, 2.4.

Důvodem tohoto upřesnění a doplnění je skutečný stav dotčených částí objektu, který nebylo možno před zahájením realizace díla předvídat a uvedené stavební úpravy jsou nutné pro funkční a efektivní dokončení díla.

Dále se smluvní strany dohodly, v souladu s **Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020, bodem 9.2.4**, v rámci dodatku č. 1 upravit rozsah stavebních prací dle položkového rozpočtu 01.I. ke změnovému listu č. 1.

Realizace těchto dodatečných stavebních prací je pro jejich dokončení nezbytně nutná. Důvodem potřeby jejich realizace je skutečnost, že po provedení výkopu pro dojezd výtahu došlo k zaplavení výtahové šachty podzemní vodou. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V důsledku výše popsaného se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy:

Článek IV. Cena

4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018:

Cena bez DPH	3 983 531,00 Kč
DPH 21 %	836 541,51 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 820 072,00 Kč

Změna ceny dle Dodatku ke smlouvě č. 1 bez DPH 99 211,77 Kč

Z toho vícepráce bez DPH 386 960,77 Kč

Z toho méněpráce bez DPH -287 749,00 Kč

Nová cena díla:

Cena dle Dodatku ke smlouvě č. 1 bez DPH	4 082 742,77 Kč
DPH 21 % dle Dodatku ke smlouvě č. 1	857 375,98 Kč
Cena dle Dodatku ke smlouvě č. 1 včetně DPH	4 940 118,75 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku Dodatku ke smlouvě č. 1.

V.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

Dodatek ke smlouvě č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Týně nad Vltavou, dne:

.....

Mgr. Milan Šnorek

ředitel

V Týně nad Vltavou, dne:

.....

Ing. Marek Masopust

jednatel společnosti